DODATOK Č. 15/2020
k Zmluve o dielo č. 16/HSV zo dňa 20.02.1995

I.
Zmluvné strany

1.1. **Objednávateľ:** **Obec Šindliar**
082 36 Šindliar č. 144
Oprávnený zástupca: Ing. František Sedlák, starosta obce
IČO: 00 327 824
DIČ: 2020548178

Objednávateľ: **Obec Fričovce**
082 37 Fričovce č. 34
Oprávnený zástupca: PhDr. Ján Mikula, MBA, starosta obce
IČO: 00 327 026
DIČ: 2020543107

Objednávateľ: **Obec Široké**
082 37 Široké č. 118
Oprávnený zástupca: Ing. Stanislav Bartoš, starosta obce
IČO: 00 327 832
DIČ: 2020548189

Objednávateľ: **Obec Lipovce**
082 36 Lipovce č. 92
Oprávnený zástupca: Ján Šatník, starosta obce
IČO: 00 327 387
DIČ: 2020543217

1.2. **Zhotoviteľ:** **PEhAES, a.s.**
Bardejovská č. 15, 080 06 Ľubotice
Štatutárny orgán: Ing. Marián Boľanovský, predseda predstavenstva
Ing. Maroš Boľanovský, podpredseda predstavenstva
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel SA, vložka č. 54/P

IČO: 00 155 764
DIČ: 2020517719
IČ DPH: SK2020517719

Zmluvné strany sa dohodli na tejto zmene v hore uvedenej zmluve o dielo

II. Lehoty splnenia

Termín ukončenia: 10/2021

III. Cena prác a dodávok

Do roku 2021 zhotoviteľ prestavia hodnotu prác a dodávok v zmysle krycieho listu rozpočtu vo výške:

328.923,64€ s DPH

VI. Ostatné ustanovenia

sa dopĺňa o ďalší nový odsek a to v tomto znení:

Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela odovzdať objednávateľovi v min. 2 exemplároch:

a) projekt skutočného vyhotovenia na základe kompletného geodetického zamerania stavebného diela, vr. všetkých križovaných inžinierskych sietí a pod.. Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastné náklady zakreslenie a zaznamenanie prípadných zmien oproti PD do projektu skutočného vyhotovenia,

b) geodetický elaborát – geodetické zameranie stavebného diela po realizácii. Polohové a výškové zameranie skutočného vyhotovenia dokončených objektov alebo ich častí, pri podzemných vedeniach a objektoch už pred ich zakrytím. Geometrické plány trvalých objektov a geometrické plány pre zriadenie vecného bremena nie sú potrebné.

c) elaborát kvality,

d) všetky potrebné porealizačné vyjadrenia (napr. odovzdanie komunikácií do spätného užívania, vyjadrenie správcov inžinierskych sietí, správcov vodných tokov a pod.),

e) stavebné denníky,

f) prípadné záznamy skúšok a súhlasných stanovísk od správcov/prevádzkovateľov inžinierskych sietí dotknutých realizáciou,

g) protokoly o vykonaní jednotlivých skúšok,

h) dokumentáciu pre preukazovanie požadovaných vlastností technologických a stavebných dodávok (atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode zabudovávaných výrobkov, osvedčenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadení a materiálov podľa STN EN a pod.),

i) doklady o zákonnej likvidácii odpadov počas realizácie.

Ostatné ustanovenia zmluvy neupravené týmto dodatkom ostávajú v platnosti. Tento dodatok je vyhotovený v 7 exemplároch po 5 pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa.

Fričovce, dňa
Za objednávateľa:

.....
Ing. František Sedlák,
starosta obce Šindliar

.....
PhDr. Ján Mikula, MBA,
starosta obce Fričovce

.....
Ing. Stanislav Bartoš,
starosta obce Široké

.....
Ján Šatník,
starosta obce Lipovce

Ľubotice, dňa
Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Marián Boľanovský,
predseda predstavenstva

.....
Ing. Maroš Boľanovský,
podpredseda predstavenstva