Dodatok č.2
k ZMLUVE O DIELO
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno:	**Obec Fričovce**
Sídlo:	Obecný úrad, 082 37 Fričovce
IČO:	00327026
DIČ:	2020543107
Štatutárny zástupca:	PhDr. Ján Mikula, starosta obce
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných:	PhDr. Ján Mikula, starosta obce
Oprávnený jednať vo veciach technických:	PhDr. Ján Mikula, starosta obce
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK47 5600 0000 0004 1936 0021
SWIFT:	KOMASK2X
Tel.:	051 7911 119
E-mail:	podatelna@obecfricovce.sk
Webová stránka:	www.obecfricovce.sk

(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	**EUROVIA SK, a.s.**
Sídlo:	Osloboditeľov, 66, 040 17 Košice
IČO:	31 651 518
DIČ:	2020490274
IČ pre DPH:	SK2020490274
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR:	Okresného súdu Košice I., odd. Sa, vložka č. 248/V
Štatutárny zástupca:	Ing. Róbert Šinály – podpredseda predstavenstva a.s. Ing. Juraj Dančišín – člen predstavenstva a.s. Ing. Daniel Hanko – člen predstavenstva a.s.
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných:	Ing. Marek Reisinger – riaditeľ závodu Prešov
Oprávnený jednať vo veciach technických:	Ing. Patrik Kokavec – PON závodu Prešov
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK23 0900 0000 0050 2528 4700
SWIFT:	GIBASKBX Tel.: 051/77 33 433
E-mail:	zavod-po@eurovia.sk
Webová stránka:	www.eurovia.sk

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

II. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 21.04.2021 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 19.07.2021 /ďalej len **zmluva**/, ktorým dochádza k zmene rozpočtu, a to v tomto znení:

SO 02 REKONŠTRUKCIA CHODNÍKA – VETVA 1

Pôvodná položka:

19	*592460010300*	*Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, grafit*	*m2*	*330.000*	*9,20*	*3 036,00*

sa nahradzuje novou položkou:

19	*592460009000.S*	*Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x100 – hrúbka 60 mm, prírodná-sivá, tvar „H“*	*m2*	*330.000*	*9,20*	*3 036,00*

SO 03 NOVOSTAVBA CHODNÍKA K RÓMSKEJ OSADE

Pôvodná položka:

10	*592460010300*	*Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, grafit*	*m2*	*82.000*	*9.20*	*754,40*

sa nahradzuje novou položkou:

10	*592460009000.S*	*Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x100 – hrúbka 60 mm, prírodná-sivá, tvar „H“*	*m2*	*82.000*	*9.20*	*754,40*

III. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je povinne zverejňovanou zmluvou, nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na oficiálnej stránke obce Fričovce www.obecfricovce.sk.
2. Tento dodatok sa vyhotovuje v 6 (šiestich) rovnopisoch, z ktorých 4 (štyri) sú pre objednávateľa a 2 (dve) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že túto dohodu uzavreli slobodne a vážne, žiadna zo zmluvných strán nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, dohodu si zmluvné strany riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a jednotlivým pojmom, vysvetlili si význam jednotlivých pojmov a ustanovení zmluvy, porozumeli im a na znak súhlasu s touto zmluvou ju podpisujú.
4. V ostatnom týmto dodatkom neupraveným, v celom rozsahu ostáva v platnosti Zmluva o dielo zo dňa 21.4.2021 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 19.07.2021.

Vo Fričovciach, dňa 7.04.2022

Za objednávateľa:

_____

PhDr. Ján Mikula
starosta obce

V Košiciach, dňa .....

Za zhotoviteľa:

_____

Ing. Róbert Šinály
podpredseda predstavenstva a.s.

_____

Ing. Juraj Dančišín
člen predstavenstva a.s.