DODATOK Č. 2

k Zmluve o dielo č.RZ-01-09-2019 zo dňa 24.10.2019

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:
Obchodné meno: **Obec Fričovce**
Sídlo: Fričovce 34,082 37
IČO: 00327026
DIČ: 2020543107
Štatutárny zástupca: PhDr. Ján Mikula, MBA – starosta obce
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných: PhDr. Ján Mikula, MBA – starosta obce
Oprávnený jednať vo veciach technických: Ing. Štefan Dzivý Balucha
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK92 5600 0000 0004 1936 6001
SWIFT: KOMASK2X
Tel.: +421 517 911119, +421 911 744119
E-mail: fričovce@stonline.sk
Webová stránka: www.obecfricovce.sk
(ďalej len „objednávateľ")

a

Zhotoviteľ:
Obchodné meno: **REMOPEL s.r.o.**
Sídlo: Hollého 30, 083 01 Sabinov
IČO: 36 474 614
DIČ: 2020005218
IČ pre DPH: SK2020005218
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR : OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 12974/P
Štatutárny zástupca: Jozef Solár, František Onderčo
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Jozef Solár, František Onderčo
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Jozef Solár
Bankové spojenie: ČSOB a.s. Prešov
IBAN: SK17 7500 0000 0040 0532 8687
SWIFT: CEKOSKBX
Tel.: 051/ 489 2512
Fax: x
E-mail: remopel@remopel.sk
Webová stránka: www.remopel.sk
(ďalej len „zhotoviteľ")

uzatvárajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. RZ-01-09-2019, zo dňa 24.10.2019.

Článok II.
Predmet dodatku

2.1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. RZ-01-09-2019 (ďalej len pôvodná zmluva) z 24.10.2019 v zmysle ustanovení § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) v súlade s bodom 4.4 Čl. IV Rozsah a obsah predmetu zmluvy na základe navýšenia rozsahu stavebných prác a v zmysle

ustanovení § 18 ods. 1 písm. a) v súlade s bodom 16.11 zmluvy, na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky počnúc dňom 12.3.2020.

V zmysle uvedeného sa mení a dopĺňa pôvodná Zmluva týmto Dodatkom č. 2 nasledovne:

ČLÁNOK VII
Cena predmetu zmluvy

7.6 Pôvodne dohodnutá cena za celý predmet v zmysle pôvodnej zmluvy:

Cena bez DPH: 184 408,54 €
DPH 20%: 36 881,71 €
Cena s DPH: 221 290,25 €

Cena diela sa upravuje takto:

Práce naviac:
Cena bez DPH: 6 236,95 €
DPH 20%: 1 247,39 €
Cena s DPH: 7 484,34 €

Nová cena diela:
Cena bez DPH: 190 645,49 €
DPH 20%: 38 129,10 €
Cena s DPH: 228 774,59 €

Čl. X.

Miesto dodania, termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu zmluvy

Od 12.03.2020 platia na území Slovenskej republiky mimoriadne opatrenia v súvislosti s výskytom a šírením vírusu COVID-19, pre ktoré Dodávateľ nie je schopný plniť zmluvu kvôli prerušenej sieti dodávok materiálov a zariadení, ktoré sú predmetom zmluvného plnenia a obmedzeniu prác a pohybu osôb, preto sa bod 10.4, Čl. X. Miesto dodania, termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu pôvodnej zmluvy dopĺňa nasledovne:

10.2.2 Termín ukončenia realizácie stavebného diela sa predlžuje o počet dní vyplývajúcich z dôvodného prerušenia prác v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie na území Slovenska od 12.03.2020 podľa zápisu v stavebnom denníku až do dňa, kedy dôjde k uvoľneniu epidemiologických nariadení a stavebný dozor objednávateľa povolí pokračovať v prácach zápisom v stavebnom denníku.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 je:
- Dôvodová správa k prácam naviac
- Položkový rozpočet prác naviac

Čl. III Záverečné ustanovenia

3.1 Ostatné ustanovenie pôvodnej Zmluvy o dielo č. RZ-01-09-2019, zo dňa 24.10.2019, ktoré neboli týmto Dodatkom upravené, ostávajú nezmenené a platia v dohodnutom rozsahu v súlade s hospodárskym záujmom zmluvných strán.

3.2. Tento Dodatok sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých tri (3) sú pre objednávateľa a jeden (1) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.

3.3. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. RZ-01-09-2019, zo dňa 24.10.2019 a nadobúda platnosť dňom podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 5a zákona o slobode informácií.

3.4. Tento Dodatok je povinne zverejniteľný podľa §47a ods.1 Občianskeho zákonníka, zmluvné strany súhlasia s jeho zverejnením v plnom rozsahu.

V Fričovciach, dňa 16.3.2020



PhDr. Ján Mikula,
Starosta obce Fričovce

V Sabinove, dňa 16.3.2020

Jozef Solár – konateľ spoločnosti
REMOPEL s.r.o.