DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 2/2025

uzatvorenej podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na stavebné práce: **„Verejný vodovod Fričovce“**

Zmluvné strany

1. **Objednávateľ:**

Názov:	**Obec Fričovce**
Sídlo:	Fričovce 34, 082 37 Fričovce
V zastúpení:	PhDr. Ján Mikula, EMBA, starosta
Vo veciach zmluvy:	PhDr. Ján Mikula, EMBA, starosta
Vo veciach technických:	PhDr. Ján Mikula, EMBA, starosta
Bankové spojenie:	Československá obchodná banka, a. s.
IBAN:	SK95 7500 0000 0040 3460 1689
IČO:	00327026
DIČ/IČ DPH :	2020543107/Neplatiteľ DPH
Kontakt:	+421 911 744 119
Web:	https://www.obecfricovce.sk/
e-mail:	podatelna@obecfricovce.sk

(ďalej len „Objednávateľ“ alebo „príjemca dotácie“)

2. **Zhotoviteľ:**

Názov:	**CEPRAS s.r.o.**
Sídlo:	Priemyselná štvrť 20, 083 01 Sabinov
Zastúpený:	Jozef Solár - konateľ
Bankové spojenie:	VÚB a.s.
IBAN:	IBAN: SK15 0200 0000 0028 3187 0057
IČO:	45 943 958
DIČ/IČ DPH:	2023148512
Kontakt:	SK2023148512
Web:	www.cepras.sk
e-mail:	ceprassro@gmail.com

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok 1
Predmet dodatku

1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 06.03.2025 Zmluvu o dielo č. 2/2025, predmetom ktorej je realizácia diela **„Verejný vodovod Fričovce“** (ďalej len „Zmluva“).

1.2 Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy z dôvodu rozdielov medzi pôvodne predpokladanými množstvami jednotlivých položiek Oceneného výkazu výmer a skutočne realizovanými množstvami týchto položiek. Skutočne realizované množstvá boli overené na základe porealizačného geodetického zamerania stavby a ďalších relevantných podkladov preukazujúcich ich skutočný rozsah a množstvo.

1.3 Pri položkách, ktorých množstvá sú preukázateľné porealizačným geodetickým zameraním, vychádzajú skutočne realizované množstvá z tohto zamerania. Pri ostatných položkách boli množstvá určené na základe príslušných dokladov a podkladov preukazujúcich ich skutočné vykonanie a spotrebu.

1.4 Zmeny podľa tohto Dodatku sa týkajú položiek obsiahnutých v pôvodnom Ocenenom výkaze výmer, pričom pri všetkých dotknutých položkách zostávajú zachované pôvodne dohodnuté jednotkové ceny a nedochádza k zavedeniu nových jednotkových cien.

1.5 Tento Dodatok sa uzatvára počas trvania Zmluvy a pred protokolárnym odovzdaním diela. Zmenami podľa tohto Dodatku nedochádza k zmene účelu, charakteru ani pôvodného predmetu Zmluvy.

Článok 2
Zmena zmluvných ustanovení

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že bod 8.1 Zmluvy sa vzhľadom na skutočne realizovaný rozsah stavebných prác a množstvá jednotlivých položiek Oceneného výkazu výmer nahrádza nasledovným znením:

„8.1 Zmluvné strany sa v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodli na celkovej cene za riadne vykonané dielo v sume:

Cena diela bez DPH: **352 724,56 EUR**
DPH 23 %: **81 126,65 EUR**
Cena diela s DPH: **433 851,21 EUR**

Slovom: **Štyristotridsaťtritisíc osemstopäťdesiatjeden eur a dvadsaťjeden eurocentov**.**“**

2.2 V porovnaní s pôvodnou zmluvnou cenou **359 267,66 EUR bez DPH** dochádza týmto Dodatkom k **zníženiu ceny diela** o **6 543,10 EUR bez DPH**.

2.3 Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok v súlade s **§ 18 ods. 3 písm. a) a ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov**.

2.4 Skutočne realizované množstvá jednotlivých položiek a príslušné odpočty a prípočty sú uvedené v Prílohe č. 1 tohto Dodatku, pričom pri ich ocenení boli použité pôvodne dohodnuté jednotkové ceny.

Článok 3
Finančné vysporiadanie

3.1 Konečné finančné vysporiadanie diela bude vykonané v súlade so Zmluvou a týmto Dodatkom, pričom pri konečnom vyúčtovaní sa použijú množstvá jednotlivých položiek uvedené v Prílohe č. 1 a pôvodne dohodnuté jednotkové ceny.

3.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že po vykonaní konečného finančného vysporiadania podľa tohto Dodatku nebudú voči sebe uplatňovať ďalšie finančné nároky z titulu rozdielov medzi pôvodne predpokladanými a skutočne realizovanými množstvami položiek Oceneného výkazu výmer, ktoré sú predmetom tohto Dodatku.

3.3 Ustanovením bodu 3.2 nie sú dotknuté nároky zmluvných strán vyplývajúce z iných ustanovení Zmluvy, tohto Dodatku alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Článok 4
Záverečné ustanovenia

4.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, zostávajú nezmenené a naďalej v platnosti.

4.2 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:

Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer podľa skutočne realizovaných množstiev.

4.3 Príloha č. 1 obsahuje prehľad pôvodne zmluvne dohodnutých množstiev a cien jednotlivých položiek, skutočne realizovaných množstiev, ako aj odpočtov a prípočtov, ktoré vstupujú do výpočtu ceny diela pre uzatvorenie tohto Dodatku. Súčet cien jednotlivých položiek zodpovedá celkovej cene diela podľa bodu 8.1 Zmluvy v znení tohto Dodatku.

4.4 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

4.5 Dodatok je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch, z ktorých dve (2) vyhotovenia obdrží Objednávateľ a jedno (1) vyhotovenie obdrží Zhotoviteľ.

4.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpisom riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, uzatvárajú ho slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

Vo Fričovciach, dňa	V Sabinove, dňa
Za Objednávateľa:	Za Zhotoviteľa:
PhDr. Ján Mikula, EMBA, starosta Obec Fričovce	Jozef Solár – konateľ spoločnosti CEPRAS s.r.o.

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV K DODATKU č. 1

Kód: R2025-01-28

Miesto: Fričovce 29.09.2026
Objednávateľ: Obec Fričovce

Zhotoviteľ: CEPRAS s.r.o.,Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov 45943958
SK20231485512

			Zmluvný rozpočet	Odpočet	Prípočet	Dodatok č. 1
TV	Kód	Popis	Celková cena bez DPH	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Cena bez DPH
S	R2025-01-28	Verejný vodovod Fričovce	359 267,66	10 449,72	3 906,62	352 724,56
O	03	Verejný vodovod	334 768,83	9 434,52	3 906,62	329 240,93
O	04	Vodovodné prípojky	24 498,83	1 015,20	0,00	23 483,63
		DPH 23 %	82 631,56	2 403,44	898,52	81 126,65
		Celková cena s DPH	441 899,22	12 853,16	4 805,14	433 851,21

Ocenený výkaz výmer podľa skutočne realizovaných množstiev k Dodatku č. 1

Kód: R2025-01-28/03
Objekt: **03 - Verejný vodovod**

Miesto: Fričovce
Objednávateľ: Obec Fričovce

Dátum: 29.9.2026
IČO: 00327026
IČ DPH:

Zhotoviteľ: CEPRAS s.r.o.,Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov

IČO: 45943958
IČ DPH: SK2023148512

					Zmluvný rozpočet			Odpočet		Prípočet		Dodatok č. 1	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena
	S	R2025-01-28	Verejný vodovod Fričovce										
	O	03	Verejný vodovod				334 768,83		9 434,52		3 906,62		329 240,93
	D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV				328 910,73		9 434,52		3 906,62		323 382,83
	D	1	ZEMNÉ PRÁCE				177 021,95		0,00		1 920,12		178 942,08
1	K	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	1,500	1 200,00	1 800,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,500	1 800,00
2	K	113107223	Odstránenie krytov z kameniva drv. hr. Do 300 mm, nad 200 m2	m2	709,105	2,50	1 772,76	0,000	0,00	18,615	46,54	727,720	1 819,30
3	K	113107242	Odstránenie podkladov, krytov živičných hr. do 100 mm, nad 200 m2	m2	709,105	1,80	1 276,39	0,000	0,00	18,615	33,51	727,720	1 309,90
4	K	113107331	Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. do 10 cm	m2	35,455	5,50	195,00	0,000	0,00	0,933	5,13	36,388	200,13
5	K	113108441	Rozrytie podkladov alebo krytov z kameniva bez zhutnenia bez živičného spojiva	m2	709,105	0,80	567,28	0,000	0,00	0,000	0,00	709,105	567,28
6	K	113151118	Rezanie živ. krytu hr. do 100 mm	m	1 039,500	3,20	3 326,40	0,000	0,00	0,000	0,00	1 039,500	3 326,40
7	K	115106113	Čerpanie vody do 10 m do 500 l	hod	400,000	4,80	1 920,00	0,000	0,00	0,000	0,00	400,000	1 920,00
8	K	115107113	Pohotovosť čerp. do 10 m do 500 l	deň	150,000	1,00	150,00	0,000	0,00	0,000	0,00	150,000	150,00
9	K	119001401	Dočasné zaistenie potrubia oceľ. alebo liat. DN do 200 mm	m	75,000	14,20	1 065,00	0,000	0,00	0,000	0,00	75,000	1 065,00
10	K	119001411	Dočasné zaist. potrubia bet. železbet. kam. vláknocem. DN do 200 mm	m	50,000	20,30	1 015,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	1 015,00
11	K	119001412	Dočasné zaist. potrubia bet. železbet. kam. vláknocem.. DN do 500 mm	m	20,000	24,64	492,80	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	492,80
12	K	119001421	Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov	m	35,000	15,50	542,50	0,000	0,00	0,000	0,00	35,000	542,50
13	K	119999999	Ostatné konštrukcie - zaistenie podzemného vedenia-nepredvídané	hod	100,000	16,00	1 600,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	1 600,00
14	K	120001101	Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	m3	256,500	22,70	5 822,55	0,000	0,00	0,000	0,00	256,500	5 822,55
15	K	120902113	Búranie betónu železového	m3	1,000	450,00	450,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	450,00
16	K	130300000	Výkop v obmedzenom priestore hornine tr. 3 ručne	m3	5,000	58,50	292,50	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	292,50
17	K	132201202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	530,270	14,90	7 901,02	0,000	0,00	13,363	199,11	543,633	8 100,13
18	K	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	265,135	1,07	283,69	0,000	0,00	6,681	7,15	271,816	290,84
19	K	132301202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 100 do 1000 m3	m3	530,270	29,50	15 642,97	0,000	0,00	13,363	394,21	543,633	16 037,17

					Zmluvný rozpočet			Odpočet		Prípočet		Dodatok č. 1	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena
20	K	132301209	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	m3	265,135	2,50	662,84	0,000	0,00	6,681	16,70	271,816	679,54
21	K	141802133	Riadené mikrotunelovanie do 25 m, priemer do 160 mm, tr. 4	m	360,000	157,00	56 520,00	0,000	0,00	0,000	0,00	360,000	56 520,00
22	K	141802141	Riadené mikrotunelovanie do 25 m, priemer do 225 mm, tr. 1-2	m	20,000	183,00	3 660,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	3 660,00
23	K	141802164	Príplatok za zatiahnutie potrubia do predvŕtaného otvoru	m	360,000	23,50	8 460,00	0,000	0,00	0,000	0,00	360,000	8 460,00
24	K	141803020	Príplatok za zatiahnutie potrubia do chráničky	m	20,000	45,00	900,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	900,00
25	K	141999999	Ostatné konštrukcie - pretlačovanie potrubí, doprava, iné náklady	hod	100,000	16,00	1 600,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	1 600,00
26	K	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	1 560,700	5,25	8 193,68	0,000	0,00	0,000	0,00	1 560,700	8 193,68
27	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	1 560,700	2,55	3 979,79	0,000	0,00	0,000	0,00	1 560,700	3 979,79
28	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	532,770	3,80	2 024,53	0,000	0,00	6,713	25,51	539,483	2 050,04
29	K	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m horn. tr. 1-4	m3	428,830	4,55	1 951,18	0,000	0,00	0,000	0,00	428,830	1 951,18
30	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	851,125	5,70	4 851,41	0,000	0,00	22,480	128,14	873,605	4 979,55
31	K	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	214,415	2,45	525,32	0,000	0,00	0,000	0,00	214,415	525,32
32	K	171201101	Násypy nezhutnené	m3	851,125	1,15	978,79	0,000	0,00	10,968	12,61	862,093	991,41
33	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	214,415	0,85	182,25	0,000	0,00	0,000	0,00	214,415	182,25
34	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	703,697	4,90	3 448,12	0,000	0,00	10,420	51,06	714,117	3 499,17
35	M	583336780	Kamenivo ťažené hrubé 16-32 mm	t	831,780	19,30	16 053,35	0,000	0,00	19,740	380,98	851,520	16 434,34
36	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	283,883	23,30	6 614,47	0,000	0,00	10,968	255,55	294,851	6 870,03
37	K	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	283,883	5,50	1 561,36	0,000	0,00	10,968	60,32	294,851	1 621,68
38	M	583373180	Štrkopiesok 0-16 mm	t	482,601	17,30	8 349,00	0,000	0,00	17,549	303,60	500,150	8 652,60
39	K	182001121	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-150 mm v rovine	m2	200,000	1,95	390,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200,000	390,00
	D	**4**	**VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE**				**5 541,81**		**0,00**		**162,87**		**5 704,69**
40	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	71,233	59,40	4 231,24	0,000	0,00	2,742	162,87	73,975	4 394,12
41	K	452313121	Podkladové bloky z betónu prostého tr. C 8/10 vo výkope pod potrubie	m3	3,407	131,80	449,04	0,000	0,00	0,000	0,00	3,407	449,04
42	K	452353101	Debnenie podkladových blokov pod potrubie v otvorenom výkope	m2	42,440	20,30	861,53	0,000	0,00	0,000	0,00	42,440	861,53
	D	**5**	**KOMUNIKÁCIE**				**33 503,14**		**0,00**		**810,13**		**34 313,26**
43	K	564871112	Podklad zo štrkodrte hr. 300 mm	m2	709,105	13,90	9 856,56	0,000	0,00	17,869	248,38	726,974	10 104,94
44	K	566905121	Vysprav. podkl. po prekopoch podkladným betónom hr. 10 cm	m2	35,545	11,70	415,88	0,000	0,00	0,896	10,48	36,441	426,36
45	K	572961005	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch živič. zmesami hr. 50 mm	m2	1 418,210	14,55	20 634,96	0,000	0,00	35,739	520,00	1 453,949	21 154,96
46	K	573111112	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1,0 kg/m2	m2	709,105	1,10	780,02	0,000	0,00	17,869	19,66	726,974	799,67
47	K	573221111	Postrek živičný spojovací z cestného dechtu 0,5-0,7 kg/m2	m2	709,105	0,65	460,92	0,000	0,00	17,869	11,61	726,974	472,53
48	K	584121111	Osadenie cest. panelov zo železobetónu do lôžka z kameniva hr. do 40 mm	m2	24,000	12,25	294,00	0,000	0,00	0,000	0,00	24,000	294,00

					Zmluvný rozpočet			Odpočet		Prípočet		Dodatok č. 1	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena
49	M	593813200	Panel cestný KZD 1-300/200 300x200x15	kus	4,000	265,20	1 060,80	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	1 060,80
	D	**8**	**RÚROVÉ VEDENIA**				**75 564,42**		**18,43**		**569,23**		**76 115,22**
50	K	850265121	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr PVC tlakových DN 100+prepojenie	kpl	4,000	160,00	640,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	640,00
51	K	857242121	Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí prírubovom vo výkope DN 80	kus	6,000	25,70	154,20	0,000	0,00	0,000	0,00	6,000	154,20
52	K	871241121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 90	m	85,000	1,50	127,50	1,100	1,65	0,000	0,00	83,900	125,85
53	M	2861F1067	Potrubie pre rozvody vody z PE 100, d90x5,4 mm	m	85,000	7,35	624,75	1,100	8,09	0,000	0,00	83,900	616,67
54	M	2861F1068	Potrubie pre rozvody vody z PE 100, d110x6,6 mm	m	698,950	10,10	7 059,40	0,000	0,00	27,420	276,94	726,370	7 336,34
55	M	2861F1126	Vodovodné potrubie Aquarobust PE100 RC, D110x6,6 mm	m	388,930	22,50	8 750,93	0,000	0,00	0,000	0,00	388,930	8 750,93
56	M	2861F1367	Potrubie pre rozvody vody z PE 100RC plus, d180x10,7 mm	m	20,000	46,20	924,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	924,00
57	M	2863A0308	Objímka so zarážkou MB - 612 687 d 90	kus	5,000	9,95	49,75	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	49,75
58	M	2863A0309	Objímka so zarážkou MB - 612 688 d 110	kus	20,000	11,10	222,00	0,000	0,00	2,000	22,20	22,000	244,20
59	M	2863A0459	Dno elektrotvarovkové klenuté MV - 612 033 d 110	kus	1,000	37,54	37,54	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	37,54
60	M	2863A0514	Redukcia elektrotvarovková MR - 615 693 d1 110, d2 90	kus	2,000	28,60	57,20	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	57,20
61	M	2863A0621	Koleno elektrotvarovkové W 30° 615 272 d 90	kus	2,000	33,30	66,60	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	66,60
62	M	2863A0622	Koleno elektrotvarovkové W 30° 615 273 d 110	kus	7,000	47,50	332,50	0,000	0,00	0,000	0,00	7,000	332,50
63	M	2863A0706	Koleno elektrotvarovkové W 45° 612 102 d 90	kus	1,000	35,30	35,30	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	35,30
64	M	2863A0707	Koleno elektrotvarovkové W 45° 612 104 d 110	kus	4,000	52,20	208,80	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	208,80
65	M	2863A0808	Koleno elektrotvarovkové W 90° 612 105 d 110	kus	1,000	52,50	52,50	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	52,50
66	M	2863A1003	T-kus T 612 167 d 110	kus	4,000	82,70	330,80	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	330,80
67	M	2863A1028	T-kus redukovaný Tr 612 167 D110/90	kus	5,000	79,80	399,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	399,00
68	M	2863A1405	Ventil prípojkový DAV 615 344 d1 90, d2 32	kus	12,000	156,40	1 876,80	0,000	0,00	0,000	0,00	12,000	1 876,80
69	M	2863A1409	Ventil prípojkový DAV 615 348 d1 110, d2 32	kus	39,000	182,80	7 129,20	0,000	0,00	0,000	0,00	39,000	7 129,20
70	M	2863A1604	Súprava zemná EBS 615 325 H 1,1-1,8 m	kus	51,000	32,10	1 637,10	0,000	0,00	0,000	0,00	51,000	1 637,10
71	K	871251121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 110	m	1 087,880	1,95	2 121,37	0,000	0,00	27,420	53,47	1 115,300	2 174,84
72	K	871331121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 180	m	20,000	5,50	110,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	110,00
73	K	879172199	Príplatok za montáž vodovodných prípojok DN 32-80	kus	46,000	19,80	910,80	0,000	0,00	0,000	0,00	46,000	910,80
74	M	3193A2404	Tvarovka liat. koleno 90° Systém 2000 - D 90	kus	6,000	119,60	717,60	0,000	0,00	0,000	0,00	6,000	717,60
75	M	4222I1703	Posúvač 4040 E2/E3 - DN 80/90	kus	8,000	302,20	2 417,60	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	2 417,60
76	M	4222I1704	Posúvač 4040 E2/E3 - DN 100/110	kus	8,000	421,90	3 375,20	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	3 375,20
77	M	422736100	Hydrant nadzemný Štandart DN80 PN16	kus	6,000	855,90	5 135,40	0,000	0,00	0,000	0,00	6,000	5 135,40
78	M	422913605	LT poklop samonivelačný č. 1750 pre uzáver	kus	16,000	70,60	1 129,60	0,000	0,00	0,000	0,00	16,000	1 129,60
79	M	422913800	Zemná súprava teleskopická pre E2, Combi	kus	16,000	88,20	1 411,20	0,000	0,00	0,000	0,00	16,000	1 411,20
80	M	552421800	Poklop ventilový	kus	51,000	47,90	2 442,90	0,000	0,00	0,000	0,00	51,000	2 442,90
81	K	891241111	Montáž posúvačov vo výkope so zemnou súpravou DN 80	kus	6,000	33,50	201,00	0,000	0,00	0,000	0,00	6,000	201,00
82	K	891261111	Montáž posúvačov vo výkope so zemnou súpravou DN 100	kus	10,000	41,80	418,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	418,00
83	K	891261229	Montáž zemných súprav posúvačov	kus	16,000	12,10	193,60	0,000	0,00	0,000	0,00	16,000	193,60
84	K	891267201	Montáž hydrantov nadzemných DN 80 dl. do 1500 mm	kus	6,000	45,00	270,00	0,000	0,00	0,000	0,00	6,000	270,00
85	K	892241111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	m	85,000	1,00	85,00	1,100	1,10	0,000	0,00	83,900	83,90

					Zmluvný rozpočet			Odpočet		Prípočet		Dodatok č. 1	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena
86	K	892271111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	1 087,940	1,00	1 087,94	0,000	0,00	27,420	27,42	1 115,360	1 115,36
87	K	892273111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 80-125	m	1 172,940	6,90	8 093,29	1,100	7,59	27,420	189,20	1 199,260	8 274,89
88	M	2863N1604	Manžeta tesniaca DU-N - DNxDN - 100x180 mm - 93 01 00 180	kus	2,000	36,10	72,20	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	72,20
89	M	2863N2006	Objímka klzná A 19, výš.19 mm - 90 00 40	kus	45,000	2,60	117,00	0,000	0,00	0,000	0,00	45,000	117,00
90	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia DN do 300	kus	5,000	283,70	1 418,50	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	1 418,50
91	K	899401111	Osadenie poklopov liatinových ventilových	kus	51,000	24,80	1 264,80	0,000	0,00	0,000	0,00	51,000	1 264,80
92	K	899401112	Osadenie poklopov liatinových posúvačových	kus	16,000	25,75	412,00	0,000	0,00	0,000	0,00	16,000	412,00
93	K	899713111	D+M Orientačné tabuľka vodárenská 105x100 modrá	kus	10,000	11,50	115,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	115,00
94	K	899713112	D+M Orientačný stĺpik 42x2250 oföliovaný s PE zátkou a s pätkou 290x340	kus	10,000	91,80	918,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	918,00
95	K	899713113	D+M Autozásuvka 7-pólová, 12V DN/ISO 1724, plast	kus	6,000	8,80	52,80	0,000	0,00	0,000	0,00	6,000	52,80
96	K	899713114	D+M Signalizačný vyhľadávací izolovaný vodič s CU jadrom Cu 6mm2	m	2 035,000	1,40	2 849,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2 035,000	2 849,00
97	K	899714111	Orientačné tabuľky vodárenské na stĺpiku-hydrant	kus	6,000	69,00	414,00	0,000	0,00	0,000	0,00	6,000	414,00
98	K	899714118	Príplatok za prepojovacie práce (oprava prípojok v trase)	kpl	10,000	235,00	2 350,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	2 350,00
99	K	899739101	D+M výstražnej PVC fólie-biela vodovod hr.0,2-0,3 mm, š. 200 do 300 mm na obsyp	m	783,950	0,95	744,75	0,000	0,00	0,000	0,00	783,950	744,75
100	K	899999999	Ostatné konštrukcie - doplnkove práce, zaistenie stĺpov, oprava poškodených prípojok	hod	250,000	16,00	4 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	250,000	4 000,00
	D	**9**	**OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE**				**37 279,41**		**9 416,09**		**444,27**		**28 307,58**
101	K	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	t	486,435	1,90	924,23	0,000	0,00	12,258	23,29	498,693	947,52
102	K	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	486,435	5,70	2 772,68	0,000	0,00	12,258	69,87	498,693	2 842,55
103	K	979091221	Vodorovné premiestnenie sute za ďalších 1000 m	t	11 674,440	0,15	1 751,17	0,000	0,00	294,196	44,13	11 968,636	1 795,30
104	K	995117110	Betón 17 01 01 (O)	t	7,977	30,00	239,31	0,000	0,00	0,000	0,00	7,977	239,31
105	K	995117152	Zemina výkopová iná ako v 170505 uvedená, 17 05 06 (O)	t	680,900	12,00	8 170,80	454,470	5 453,64	0,000	0,00	226,430	2 717,16
106	K	995117161	Odpadový štrk a drvené horniny	t	351,007	11,00	3 861,08	351,007	3 861,08	0,000	0,00	0,000	0,00
107	K	995117170	Bitumenové zmesi iné ako v 170301 uvedené, 17 03 02 (O)	t	127,639	39,00	4 977,92	0,000	0,00	0,000	0,00	127,639	4 977,92
108	K	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt z kameniva	t	397,000	2,90	1 151,30	34,954	101,37	0,000	0,00	362,046	1 049,93
109	K	998259010	Príplatok za konštrukcie na premostenie k nehnuteľnostiam	kpl	5,000	250,00	1 250,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	1 250,00
110	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových v otvorenom výkope	t	146,935	41,90	6 156,58	0,000	0,00	3,703	155,16	150,638	6 311,73
111	K	998276115	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m pre potrubie z rúr plastových	t	146,935	41,00	6 024,34	0,000	0,00	3,703	151,82	150,638	6 176,16
	D	**D2**	**PRÁCE A DODÁVKY M**				**5 858,10**		**0,00**		**0,00**		**5 858,10**
	D	**272**	**Vedenia rúrové vonkajšie**				**2 108,10**		**0,00**		**0,00**		**2 108,10**
112	K	802111090	MTZ elektrotvaroviek MB objímka so zarážkou PE100 SDR11, D90	kus	5,000	11,90	59,50	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	59,50
113	K	802111110	MTZ elektrotvaroviek MB objímka so zarážkou PE100 SDR11 D110	kus	20,000	13,80	276,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	276,00
114	K	802112112	Montáž elektrotvaroviek MR redukcia D110/90mm PE100 SDR11	kus	1,000	14,20	14,20	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	14,20

					Zmluvný rozpočet			Odpočet		Prípočet		Dodatok č. 1	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena
115	K	802113090	Montáž elektrotvaroviek W30° koleno PE100 SDR11 D90mm	kus	2,000	12,80	25,60	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	25,60
116	K	802113110	Montáž elektrotvaroviek W30° koleno PE100 SDR11 D110mm	kus	7,000	15,10	105,70	0,000	0,00	0,000	0,00	7,000	105,70
117	K	802114090	Montáž elektrotvaroviek W45° koleno PE100 SDR11 D90mm	kus	1,000	12,50	12,50	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	12,50
118	K	802114110	Montáž elektrotvaroviek W45° koleno PE100 SDR11 D110mm	kus	4,000	14,70	58,80	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	58,80
119	K	802115110	Montáž elektrotvaroviek W90° koleno PE100 SDR11 D110mm	kus	1,000	14,70	14,70	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	14,70
120	K	802117110	Montáž elektrotvaroviek "T" T-kus PE100 SDR11 D110mm	kus	9,000	19,30	173,70	0,000	0,00	0,000	0,00	9,000	173,70
121	K	802121091	Montáž DAV(Kit) prípoj ventil s navŕt.armatúrou s predĺž.odb.PE 90/32	kus	12,000	12,20	146,40	0,000	0,00	0,000	0,00	12,000	146,40
122	K	802121111	Montáž DAV(Kit) prípoj ventil s navŕt. armatúr s predĺž. odb.PE D110/32	kus	39,000	13,80	538,20	0,000	0,00	0,000	0,00	39,000	538,20
123	K	802123110	Montáž elektrotvaroviek MV klenuté dno PE rúry D110	kus	1,000	9,60	9,60	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	9,60
124	K	802125018	Montáž BS teleskopická zemná súprava pre DAV-TL H>1,2-1,8m	kus	51,000	13,20	673,20	0,000	0,00	0,000	0,00	51,000	673,20
	D	**D3**	**OSTATNÉ**				**3 750,00**		**0,00**		**0,00**		**3 750,00**
	D	**OST**	**Vedľajšie rozpočtové náklady**				**3 750,00**		**0,00**		**0,00**		**3 750,00**
125	K	003122	Geodetické práce pri realizácii stavby - vytýčenie stavby	EUR	1,000	1 300,00	1 300,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1 300,00
126	K	003123	Geodetické práce po výstavbe - porealizačné zameranie	EUR	1,000	1 500,00	1 500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1 500,00
127	K	003147	Dokumentácia skutočnej realizácie stavby	EUR	1,000	950,00	950,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	950,00

Ocenený výkaz výmer skutočne realizovaných množstiev k Dodatku č. 1

Kód: R2025-01-28/04
Objekt: **04 - Vodovodné prípojky**

Miesto: Fričovce
Objednávateľ: Obec Fričovce
Zhotoviteľ: CEPRAS s.r.o.,Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov

Dátum: 29.9.2026
IČO: 00327026
IČ DPH:
IČO: 45943958
IČ DPH: SK2023148512

					Zmluvný rozpočet			Odpočet		Prípočet		Dodatok č. 1	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena
	S	R2025-01-28	Verejný vodovod Fričovce										
	O	04	Vodovodné prípojky				24 498,83		1 015,20		0,00		23 483,63
	D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV				17 579,27		1 015,20		0,00		23 050,13
	D	1	ZEMNÉ PRÁCE				17 145,77		0,00		0,00		17 145,77
1	K	113107223	Odstránenie podkladov, krytov z kameniva drv. hr. 300 mm, nad 200 m2	m2	42,000	2,50	105,00	0,000	0,00	0,000	0,00	42,000	105,00
2	K	113107242	Odstránenie podkladov, krytov živičných hr. 50-100 mm, nad 200 m2	m2	42,000	1,80	75,60	0,000	0,00	0,000	0,00	42,000	75,60
3	K	113107331	Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. do 10 cm	m2	2,500	5,50	13,75	0,000	0,00	0,000	0,00	2,500	13,75
4	K	113108441	Rozrytie podkladov, krytov z kameniva bez zhutnenia bez živičného spojiva	m2	42,000	0,80	33,60	0,000	0,00	0,000	0,00	42,000	33,60
5	K	113151118	Rezanie živ. krytu hr. do 100 mm	m	140,000	3,20	448,00	0,000	0,00	0,000	0,00	140,000	448,00
6	K	119001401	Dočasné zaistenie potrubia oceľ. alebo liat. DN do 200 mm	m	15,000	14,20	213,00	0,000	0,00	0,000	0,00	15,000	213,00
7	K	119001412	Dočasné zaist. potrubia bet. železbet. kam. vláknocem.. DN do 500 mm	m	3,000	24,64	73,92	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	73,92
8	K	119001421	Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov	m	10,000	15,50	155,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	155,00
9	K	119999999	Ostatné konštrukcie - zaistenie podzemného vedenia, stĺpov, oplotenia	hod	85,000	16,00	1 360,00	0,000	0,00	0,000	0,00	85,000	1 360,00
10	K	120001101	Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	m3	16,800	22,70	381,36	0,000	0,00	0,000	0,00	16,800	381,36
11	K	130300000	Výkop v obmedzenom priestore hornine tr. 3 ručne	m3	43,290	58,50	2 532,47	0,000	0,00	0,000	0,00	43,290	2 532,47
12	K	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	68,037	34,10	2 320,06	0,000	0,00	0,000	0,00	68,037	2 320,06
13	K	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	34,019	1,07	36,40	0,000	0,00	0,000	0,00	34,019	36,40
14	K	132301101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	68,037	58,25	3 963,16	0,000	0,00	0,000	0,00	68,037	3 963,16
15	K	132301109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm	m3	34,019	6,35	216,02	0,000	0,00	0,000	0,00	34,019	216,02
16	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	181,364	3,80	689,18	0,000	0,00	0,000	0,00	181,364	689,18
17	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	77,253	5,70	440,34	0,000	0,00	0,000	0,00	77,253	440,34
18	K	171201101	Násypy nezhutnené	m3	77,253	1,15	88,84	0,000	0,00	0,000	0,00	77,253	88,84
19	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	130,151	4,90	637,74	0,000	0,00	0,000	0,00	130,151	637,74
20	M	583336780	Kamenivo ťažené hrubé 16-32 mm	t	45,570	19,30	879,50	0,000	0,00	0,000	0,00	45,570	879,50

					Zmluvný rozpočet			Odpočet		Prípočet		Dodatok č. 1	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena
21	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	39,303	23,30	915,76	0,000	0,00	0,000	0,00	39,303	915,76
22	K	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	39,303	5,50	216,17	0,000	0,00	0,000	0,00	39,303	216,17
23	M	583373180	Štrkopiesok 0-16 mm	t	66,815	17,30	1 155,90	0,000	0,00	0,000	0,00	66,815	1 155,90
24	K	182001121	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-150 mm v rovine	m2	100,000	1,95	195,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	195,00
	D	**4**	**VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE**				**707,45**		**0,00**		**0,00**		**707,45**
25	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	11,910	59,40	707,45	0,000	0,00	0,000	0,00	11,910	707,45
	D	**5**	**KOMUNIKÁCIE**				**1 879,50**		**0,00**		**0,00**		**1 879,50**
26	K	564871112	Podklad zo štrkodrte hr. 300 mm	m2	42,000	13,90	583,80	0,000	0,00	0,000	0,00	42,000	583,80
27	K	572961005	Vyspravenie krytov vozoviek po prekopoch živičnými zmesami hr. 50 mm	m2	84,000	14,55	1 222,20	0,000	0,00	0,000	0,00	84,000	1 222,20
28	K	573111112	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1,0 kg/m2	m2	42,000	1,10	46,20	0,000	0,00	0,000	0,00	42,000	46,20
29	K	573221111	Postrek živičný spojovací z cestného dechtu 0,5-0,7 kg/m2	m2	42,000	0,65	27,30	0,000	0,00	0,000	0,00	42,000	27,30
	D	**8**	**RÚROVÉ VEDENIA**				**1 718,80**		**0,00**		**0,00**		**1 718,80**
30	K	871161121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 32	m	198,500	0,70	138,95	0,000	0,00	0,000	0,00	198,500	138,95
31	M	2861F1042	Potrubie pre rozvody vody z PE 100, d32x2,9 mm	m	198,500	0,90	178,65	0,000	0,00	0,000	0,00	198,500	178,65
32	M	2863A0453	Dno elektrotvarovkové klenuté MV - 612 027 d 32	kus	51,000	4,90	249,90	0,000	0,00	0,000	0,00	51,000	249,90
33	K	892233111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	m	198,500	4,80	952,80	0,000	0,00	0,000	0,00	198,500	952,80
34	K	892241111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	m	198,500	1,00	198,50	0,000	0,00	0,000	0,00	198,500	198,50
	D	**9**	**OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE**				**2 613,81**		**1 015,20**		**0,00**		**1 598,61**
35	K	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	t	28,812	1,90	54,74	0,000	0,00	0,000	0,00	28,812	54,74
36	K	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	28,812	5,70	164,23	0,000	0,00	0,000	0,00	28,812	164,23
37	K	979091221	Vodorovné premiestnenie sute za ďalších 1000 m	t	691,488	0,15	103,72	0,000	0,00	0,000	0,00	691,488	103,72
38	K	995117110	Betón 17 01 01 (O)	t	0,473	30,00	14,19	0,000	0,00	0,000	0,00	0,473	14,19
39	K	995117152	Zemina výkopová iná ako v 170505 uvedená, 17 05 06 (O)	t	61,802	12,00	741,62	61,802	741,62	0,000	0,00	0,000	0,00
40	K	995117161	Odpadový štrk a drvené horniny	t	20,790	11,00	228,69	20,790	228,69	0,000	0,00	0,000	0,00
41	K	995117170	Bitumenové zmesi iné ako v 170301 uvedené, 17 03 02 (O)	t	7,560	39,00	294,84	0,000	0,00	0,000	0,00	7,560	294,84
42	K	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt z kameniva	t	23,514	2,90	68,19	15,481	44,89	0,000	0,00	8,033	23,30
43	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových v otvorenom výkope	t	22,520	41,90	943,59	0,000	0,00	0,000	0,00	22,520	943,59
	D	**D2**	**PRÁCE A DODÁVKY M**				**433,50**		**0,00**		**0,00**		**433,50**
	D	**272**	**Vedenia rúrové vonkajšie**				**433,50**		**0,00**		**0,00**		**433,50**
44	K	802112180	Montáž elektrotvaroviek MV dno D32	kus	51,000	8,50	433,50	0,000	0,00	0,000	0,00	51,000	433,50