DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo **č. 16/2025** uzavretej podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na stavebné práce: ***„Fričovce, modernizácia miestnej cesty Do ulíc“***

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Názov:	**Obec Fričovce**
Sídlo:	Fričovce 34, 082 37 Fričovce
V zastúpení:	PhDr. Ján Mikula, starosta
Vo veciach Zmluvy:	PhDr. Ján Mikula, eMBA, starosta
Vo veciach technických:	Milan Kapec, stavebný dozor
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK12 5600 0000 0004 1936 8023
IČO:	00327026
DIČ/IČ DPH:	2020543107/Neplatiteľ DPH
Kontakt:	+421 911 744 119
Web:	www.obecfricovce.sk
E-mail:	podatelna@obecfricovce.sk

(ďalej len „Objednávateľ“ alebo „prijímateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Názov:	**EUROVIA SK, a.s.**
Sídlo:	Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Zastúpený:	Ing. Daniel Hanko – člen predstavenstva a.s. Mgr. Lenka Šimková – člen predstavenstva a.s.
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s. / UniCredit Bank, a.s.
IBAN:	SK23 0900 0000 00550 2528 4700 SK84 1111 0000 0066 2407 2341
IČO:	31 651 518
DIČ/IČ DPH:	2020490274 / SK2020490274
Kontakt:	051/77 33 433
Web:	www.eurovia.sk
E-mail:	svk-zavod.po@vinci-construction.com

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok 1
Predmet dodatku

1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 04.06.2025 Zmluvu o dielo č. 16/2025 (ďalej len „ZoD“), predmetom ktorej je realizácia diela podľa zmluvne dohodnutej projektovej dokumentácie.

1.2 Na predmetnej stavbe sa v období od 08/2025 do 11/2025 realizovala výstavba inžinierskych sietí (kanalizácia, optická sieť). Projektová dokumentácia stavby miestnej komunikácie bola spracovaná v 12/2024, teda pred realizáciou výstavby inžinierskych sietí. Z uvedeného dôvodu projektová dokumentácia ani zmluvný rozpočet neobsahovali stavebné práce spočívajúce v asfaltovaní stavebnej ryhy po ukončení prác na inžinierskych sieťach, ktoré sú nevyhnutné pre riadne dokončenie predmetnej stavby, čím vznikla potreba realizácie naviac prác.

1.3 Zmluvné strany sa dohodli, že uvedené naviac práce budú považované za oprávnené naviac práce v zmysle článku 8 ods. 8.6 ZoD.

Článok 2
Cena naviac prác a nová cena diela

2.1 Cena za naviac práce podľa tohto dodatku predstavuje:

Cena bez DPH:	9 686,26 Eur
DPH 23 %:	2 227,84 Eur
Cena s DPH:	11 914,10 Eur

2.2 Nová cena diela podľa tohto dodatku predstavuje:

Cena diela bez DPH:	192 700,11 Eur
DPH 23 %:	44 321,03 Eur
Cena diela s DPH:	**237 021,14 Eur**

Slovom: dvestotridsaťsedemtisíc dvadsaťjeden eur a štrnásť centov.

2.3 Cena uvedená v odseku 2.2 bude fakturovaná v súlade s podmienkami dohodnutými v ZoD.

Článok 3
Záverečné ustanovenia

3.1 Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok v súlade s článkom 15 ods. 15.2 ZoD a zároveň v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
3.2 Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti v nezmenenom rozsahu.
3.3 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) vedeného Úradom vlády Slovenskej republiky.
3.4 Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie a Objednávateľ dve vyhotovenia.
3.5 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha č. 1 – Položkový rozpočet diela zohľadňujúci naviac práce, ktoré sú predmetom tohto dodatku.
3.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

V Fričovciach, dňa: .....

Za Objednávateľa:

.....
PhDr. Ján Mikula, EMBA, starosta

V Košiciach, dňa: .....

Za Zhotoviteľa:

.....
Ing. Daniel Hanko
člen predstavenstva a.s.

.....
Mgr. Lenka Šimková
člen predstavenstva a.s.

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Fričovce, modernizácia miestnej cesty Do ulíc**

Objednávateľ: Obec Fričovce
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
Miesto:

Spracoval: Ing. Michal Kovalík
Dátum: 13. 4. 2026

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
02	Práca naviac	9 686,26	2 227,84	11 914,10	0,00	9 686,26	0,00	0,00	0,00
	Celkom	**9686,26**	**2227,84**	**11 914,10**	**0,00**	**9 686,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

[redacted]

[redacted]

14. MÁJ 2026

[redacted]

EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
IČO: 31651518, IČ DPH: SK2020490274

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: **Fričovce, modernizácia miestnej cesty Do ulíc**
Objekt: **Práca naviac**

Objednávateľ: Obec Fričovce
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
Miesto:

Spracoval: Ing. Michal Kovalík
Dátum: 13. 4. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**0,00**	**9 686,26**	**9 686,26**		**0,000**
5		**Komunikácie**				**0,00**	**9 686,26**	**9 686,26**		**0,000**
7	572751212.S	Vyspravenie výtlkov asfaltovým betónom AC hr. nad 40 do 60 mm pri vyspravovanej ploche do 10% na 1 km	m2	919,000	10,54	0,00	9 686,26	9 686,26	0,00000	0,000
		Celkom				**0,00**	**9 686,26**	**9 686,26**		**0,000**

EUROVIA 12
EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
IČO: 31651518, IČ DPH: SK2020490274