DODATOK č. 3
K ZMLUVE O DIELO č. Zhotoviteľa 28/2021
uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno:	**Obec Fričovce**
Sídlo:	Fričovce 34, 082 37
IČO:	00327026
DIČ:	2020543107
Štatutárny zástupca:	PhDr. Ján Mikula, MBA – starosta obce
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných:	PhDr. Ján Mikula, MBA – starosta obce
Oprávnený jednať vo veciach technických:	PhDr. Ján Mikula, MBA – starosta obce
Bankové spojenie:	Predfinancovanie:
	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK30 5600 0000 0004 1936 7020
SWIFT:	KOMASK2X; LUBASKBX
Bankové spojenie:	Refundácia:
	Československá obchodná banka, a.s.
IBAN:	SK68 7500 0000 0001 1330 2873
SWIFT:	CEKOSKBX
Tel.:	+421 517911119; +421 911744119
E-mail:	podatelna@obecfricovce.sk
Webová stránka:	www.obecfricovce.sk

(ďalej len „objednávateľ")

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	**ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**
Sídlo:	Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
IČO:	36168335
DIČ:	2020016889
IČ pre DPH:	SK2020016889
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR :	Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 304/P
Štatutárny zástupca:	Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva
	Ing. Oľga Sloveňáková, podpredseda predstavenstva
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:	Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických:	Juraj Gallik
Bankové spojenie:	VÚB, a.s. / Tatra banka, a. s. / ČSOB, a.s.
IBAN:	SK83 0200 0000 0029 9827 4855
	SK62 1100 0000 0026 2538 0145
	SK59 7500 0000 0040 1413 0875
SWIFT:	SUBASKBX / TATRSKBX/ CEKOSKBX
Tel.:	00421 / 52 / 431 80 00, 431 81 01
Fax:	00421 / 52 / 431 84 44
E-mail:	arprog@arprog.sk
Webová stránka:	www.arprog.sk

(ďalej len „zhotoviteľ")

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva")

Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

ČLÁNOK II
Predmet dodatku

1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.07.2021 Zmluvu o dielo č. 19/2021 v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) v znení Dodatku č. 1 zo dňa 28.02.2022, predmetom ktorej je realizácia stavebného diela, resp. uskutočnenie stavebných prác stavebného diela **„Verejný vodovod Fričovce“** (ďalej len „stavba“ alebo „dielo“). Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením 20.7 zmluvy a v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) v spojení s § 18 ods. 3 písm. a) zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na zmene Zmluvy o dielo prostredníctvom tohto Dodatku č. 3 (ďalej len „dodatok“ alebo „dodatok č. 3“) nasledovného znenia.

1.2 Počas realizácie diela sa vyskytla potreba vykonania zmeny jednotkových cien niektorých položiek Prílohy č. 1 Rozpočet stavby (nacenený výkaz výmer), ktoré sú nevyhnutné pre dokončenie diela a ktorých značné navýšenie v dôsledku výskytu mimoriadnych udalostí (tj. situácia vyvolaná ochorením COVID-19, vojnovým konfliktom na Ukrajine a na to nadväzujúce opatrenia štátov a ich vplyv na cenový vývoj v stavebníctve), nebolo možné v čase spracovania ponuky zhotoviteľa v procese verejného obstarávania predvídať a následne zahrnúť v uzatvorenej zmluve. Mimoriadne udalosti napĺňajú znaky vyššej moci v zmysle Článku XVI Odstúpenie od zmluvy, bod 16.7 zmluvy. Navýšenie sa týka dosiaľ nefakturovaných položiek, resp. množstiev.

1.3 Navýšenie Ceny diela pozostáva z:

Cena bez DPH – zmena jednotkových cien:	23 667,99 EUR
Hodnota DPH 20 %:	4 733,60 EUR
Cena spolu s DPH:	**28 401,59 EUR**

1.4 Zmluvné strany sa dohodli, že ďalšie geodetické práce nevyhnutné pre dokončenie diela si obec zabezpečí na vlastné náklady a v tomto rozsahu nebude od zhotoviteľa požadovať k odovzdaniu diela geodetický elaborát podľa ustanovenia 11.6 písm. c).

1.5 Zmluvné strany sa z vyššie uvedených dôvodov dohodli na zmene zmluvy tak, že Článok VII, ustanovenie 7.6 sa mení a nahrádza novým znením nasledovne:
„7.6 Cena za celý predmet tejto Zmluvy činí:

240 899,32 € bez DPH	slovom Dvestoštyridsaťtisícosemstodeväťdesiatdeväť 32/100
48 179,86 € DPH 20%	slovom Štyridsaťosemtisícstosedemdesiatdeväť 86/100
289 079,18 € s DPH	slovom Dvestoosemdesiatdeväťtisícsedemdesiatdeväť 18/100 “

1.6 Zmluvné strany sa dohodli, že ocenený výkaz výmer, ktorý je neoddeliteľnou prílohou zmluvy v zmysle ustanovenia 20.13 zmluvy sa nahrádza novým oceneným výkazom výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

ČLÁNOK III
Záverečné ustanovenia

3.1 Dodatok č. 3 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zmeny a doplnky obsahu možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch strán.

3.2 Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.

3.3 Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.

3.4 Tento Dodatok sa vyhotovuje v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých štyri (4) sú pre objednávateľa a dve (2) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.

3.5 Účastníci tohto Dodatku prehlasujú, že si text Dodatku prečítali, že súhlasia s jeho obsahom, že

tento bol spísaný na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebol dohodnutý v tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

Vo Fričovciach, dňa:

Za objednávateľa:

_____

PhDr. Ján Mikula, MBA
starosta
obec Fričovce

V Poprade, dňa:

Za zhotoviteľa:

_____

Ing. Ivan Ondko
predseda predstavenstva
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: Dodatok ľ. 3
Stavba: Verejný vodovod Friľ ovce

JKSO: KS:
Miesto: Friľ ovce Dátum:

Objednávateľ: IľO: 00327026
Obec Friľ ovce IľDPH:

Zhotoviteľ: IľO: 36168335
ARPROG, akciová spoloľnosť Poprad IľDPH: SK2020016889

Projektant: IľO:
IľDPH:

Spracovateľ: IľO:
Ing. Denisa Kuģniráková IľDPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**240 899,32**
	Sadzba dane	Základ dane	Výģka dane
DPH základná	20,00%		
zníģená	20,00%	**240 899,32**	**48 179,86**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**289 079,18**

Projektant **SpracovateĽ**

Dátum a podpis: Peľiatka Dátum a podpis: Peľiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Peľiatka Dátum a podpis: Peľiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: Dodatok ľ . 3

Stavba: **Verejný vodovod Friľ ovce**

Miesto: **Friľ ovce** Dátum:

ObjednávateĎ Obec Friľ ovce Projektant:

ZhotoviteĎ ARPROG, akciová spoloľ nosŠPoprad SpracovateĎ Ing. Denisa Kuģniráková

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpoľ tov		**240 899,32**	**289 079,18**
SO 2.1	**Vodojem 50 m3**	22 246,82	26 696,18
SO 3	**Vodovod**	184 131,92	220 958,30
SO 4	**Vodovodné prípojky**	21 777,72	26 133,26
SO 5	**Vodovodná prípojka k 8 b.j.**	1 906,82	2 288,18
SO 6.1	**Vodovodná prípojka**	2 530,15	3 036,18
SO 6.2	**Výdajník vody**	8 305,89	9 967,07

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY - Dodatok ļ . 3

Kód: IS

Stavba: **FRIĻOVCE_Verejný vodovod Friļ ovce**

Miesto: **Friļ ovce** Dátum:

ObjednávateĎ Obec Friļ ovce Projektant:

ZhotoviteĎ ARPROG, akciová spoloļ nosŠPoprad SpracovateĎIng. Denisa Kuģniráková

		ZoD	Prestavané celkom	Zostatok	Prípo
Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena bez DPH [EUR]	Cena bez DPH [EUR]	Cena bez D
Náklady z rozpoļ tov		**225 010,82**	**114 161,34**	**110 849,48**	**23**
SO 2.1	**Vodojem 50 m3**	21 908,71	20 994,59	914,12	
SO 3	**Vodovod**	172 238,73	86 331,58	85 907,15	1
SO 4	**Vodovodné prípojky**	18 384,44	4 030,52	14 353,92	
SO 5	**Vodovodná prípojka k 8 b.j.**	1 906,82	1 906,82	0,00	
SO 6.1	**Vodovodná prípojka**	2 266,23	897,83	1 368,40	
SO 6.2	**Výdajník vody**	8 305,89	0,00	8 305,89	

Rozpoļet

Stavba:
FRIĻOVCE_Verejný vodovod Friļovce
Objekt:
SO 2.1 - Vodojem 50 m3

Miesto:	Friļovce	Dátum:	
ObjednávateĽ	Obec Friļovce	Projektant:	
ZhotoviteĽ	ARPROG, akciová spoloļnosŤ Poprad	SpracovateĽ	Ing. Denisa Kuģniráková

					ZoD			Nová jednotková cena			Prestavané celkom do 9/2022		
PĻ	Typ	Kód	Popis	MJ	Mnoģstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	NOVÁ j.cena [EUR]	Rozdiel j.ceny [EUR]	Rozdiel j.ceny v %	Mnoģstvo	Cena celkom [EUR]	M
Náklady z rozpoļtu							**21 908,71**					**20 994,59**	
	D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV				21 668,30					20 754,18	
	D	1	Zemné práce				1 067,31					914,81	
1	K	131201102	HĺbenIe jám nezapaģ. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	70,000	1,98	138,60	1,98	0,00	0,00%	70,000	138,60	
2	K	131201109	Príplatok za lepivosŤ v horn. tr. 3	m3	70,000	0,28	19,60	0,28	0,00	0,00%	70,000	19,60	
3	K	131301102	HĺbenIe jám nezapaģ. v horn. tr. 4 nad 100 do 1 000 m3	m3	70,000	2,73	191,10	2,73	0,00	0,00%	70,000	191,10	
4	K	131301109	Príplatok za lepivosŤ horniny tr.4	m3	70,000	0,56	39,20	0,56	0,00	0,00%	70,000	39,20	
5	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	m3	265,500	0,51	135,41	0,51	0,00	0,00%	265,500	135,41	
6	K	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	125,500	0,62	77,81	0,62	0,00	0,00%	125,500	77,81	
7	K	171151101	Hutnenie bokov násypov pre akýkoĺvek sklon, dĺžku a mieru zhutnenia	m2	150,000	0,33	49,50	0,33	0,00	0,00%	150,000	49,50	
8	K	171201201	Uloģenie sypaniny na skládku	m3	140,000	0,24	33,60	0,24	0,00	0,00%	140,000	33,60	
9	K	174101002	Zásyp zhutnený jám, ģachiet, rýh a objektov nad 100 do 1000m3	m3	125,500	1,06	133,03	1,06	0,00	0,00%	125,500	133,03	
10	K	175101209	Obsyp objektu príplatok za prehodenie sypaniny	m3	27,617	2,66	73,46	2,66	0,00	0,00%	27,617	73,46	
11	K	180402111	Založenie parkového trávnika výsevom v rovine	m2	100,000	0,25	25,00	0,30	0,05	18,67%	0,000	0,00	
12	*M*	*005724600*	*Zmes trávna tieňová technická*	*kg*	*12,500*	*7,16*	89,50	7,25	0,09	1,28%	0,000	0,00	
13	K	180402112	Založenie parkového trávnika výsevom vo svahu 1:5-1:2	m2	100,000	0,38	38,00	0,45	0,07	18,42%	0,000	0,00	
14	K	182201101	Svahovanie násypu	m2	50,000	0,47	23,50	0,47	0,00	0,00%	50,000	23,50	
	D	4	Vodorovné konģtrukcie				1 427,32					849,12	
15	K	451571112	Lôžko pod dlažbu zo ģtrkopiesku hr.do 150 mm	m2	34,000	3,50	119,00	5,47	1,97	56,41%	0,000	0,00	
16	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a ģtrkopiesku	m3	16,704	23,99	400,73	23,99	0,00	0,00%	16,704	400,73	
17	*M*	*583373180*	*Ģtrkopiesok 0-16*	*t*	*45,568*	*9,84*	448,39	9,84	0,00	0,00%	45,568	448,39	
18	*M*	*592275200*	*Ģžabovka betónová TBM 1-60*	*kus*	*140,000*	*3,28*	459,20	4,72	1,44	44,04%	0,000	0,00	
	D	5	Komunikácie				26,38					0,00	
19	K	599632111	Výplň ģkár cementovou maltou	m2	8,400	3,14	26,38	4,16	1,02	32,53%	0,000	0,00	
	D	8	Rúrové vedenie				18 952,42					18 952,42	
20	*M*	*552541129*	*Dodávka a montáž vodojemu PE 1x50m3 (atest na nádrž) s dopravou*	*kus*	*1,000*	*18 604,01*	18 604,01	18 604,01	0,00	0,00%	1,000	18 604,01	
21	*M*	*2861D0110*	*Potrubie vodovodné PE100, PN10, SDR17 - 110 x 6,6 x 6m*	*m*	*3,000*	*32,84*	98,52	32,84	0,00	0,00%	3,000	98,52	
22	*M*	*2861D0115*	*Potrubie vodovodné PE100, PN10, SDR17 - 160 x 9,5 x 6m*	*m*	*2,000*	*33,00*	66,00	33,00	0,00	0,00%	2,000	66,00	
23	K	871251121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 110	m	3,000	0,20	0,60	0,20	0,00	0,00%	3,000	0,60	
24	K	871311121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 160	m	2,000	0,27	0,54	0,27	0,00	0,00%	2,000	0,54	
25	K	891266131	Montáž sacích koģov ventilových v objektoch DN 100	kus	1,000	4,75	4,75	4,75	0,00	0,00%	1,000	4,75	

PL	Typ	Kód	Popis	MJ	Mnoģstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	NOVÁ j.cena [EUR]	Rozdiel j.ceny [EUR]	Rozdiel j.ceny v %	Mnoģstvo	Cena celkom [EUR]	M
26	*M*	*4222L2364*	*Kôģ sací prírubový, PN10, DN 100*	*kus*	*1,000*	*178,00*	178,00	178,00	0,00	0,00%	1,000	178,00	
	D	9	Ostatné konģtrukcie a práce-búranie				194,87					37,83	
27	K	935111112	Osadenie priekop. ģĂbu z bet. dosiek do lôģka z kameniva hr. 100 mm	m2	26,000	6,04	157,04	7,86	1,82	30,16%	0,000	0,00	
28	K	998331011	Presun hmôt pre nádrģe	t	10,839	3,49	37,83	3,49	0,00	0,00%	10,839	37,83	
	D	D2	PRÁCE A DODÁVKY M				240,41					240,41	
	D	272	Vedenia rúrové vonkajģie				240,41					240,41	
29	K	802111110	Montáģ elektrotvaroviek MB objímka so zaráģkou PE100 SDR11, D110mm	kus	4,000	2,38	9,52	2,38	0,00	0,00%	4,000	9,52	
30	*M*	*2863A0309*	*Objímka so zaráģkou MB - 612 688 d 110*	*kus*	*4,000*	*7,06*	28,24	7,06	0,00	0,00%	4,000	28,24	
31	*M*	*2863A0312*	*Objímka so zaráģkou MB - 612 691 d 160*	*kus*	*1,000*	*14,18*	14,18	14,18	0,00	0,00%	1,000	14,18	
32	*M*	*2863A5354*	*Nákruģok lemový E 19 400 122 d 110*	*kus*	*1,000*	*6,19*	6,19	6,19	0,00	0,00%	1,000	6,19	
33	*M*	*2863A5409*	*Príruba polypropylénová FL 13 000 029 d 110*	*kus*	*1,000*	*19,51*	19,51	19,51	0,00	0,00%	1,000	19,51	
34	K	802111160	Montáģ elektrotvaroviek MB objímka so zaráģkou PE100 SDR11, D160mm	kus	1,000	3,24	3,24	3,24	0,00	0,00%	1,000	3,24	
35	K	802115110	Montáģ elektrotvaroviek W90° koleno PE100 SDR11 D110mm	kus	2,000	2,38	4,76	2,38	0,00	0,00%	2,000	4,76	
36	*M*	*2863A0808*	*Koleno elektrotvarovkové W 90° 612 105 d 110*	*kus*	*2,000*	*29,52*	59,04	29,52	0,00	0,00%	2,000	59,04	
37	*M*	*2863A0810*	*Koleno elektrotvarovkové W 90° 615 276 d 160*	*kus*	*1,000*	*86,16*	86,16	86,16	0,00	0,00%	1,000	86,16	
38	K	802115160	Montáģ elektrotvaroviek W90° koleno PE100 SDR11 D160mm	kus	1,000	5,53	5,53	5,53	0,00	0,00%	1,000	5,53	
39	K	802123505	Montáģ lemového nákruģku s prírubou PE100 SDR11, D110	kus	1,000	4,04	4,04	4,04	0,00	0,00%	1,000	4,04	

Rozpoļet

Stavba:
FRIĻOVCE_Verejný vodovod Friļovce
Objekt:
SO 3 - Vodovod

Miesto: Friļovce
Dátum:
ObjednávateĎ: Obec Friļovce
Projektant:
ZhotoviteĎ: ARPROG, akciová spoloļnosŠPoprad
SpracovateĎ: Ing. Denisa Kuģniráková

PĻ	Typ	Kód	Popis	MJ	ZoD Množstvo	ZoD J.cena [EUR]	ZoD Cena celkom [EUR]	Nová jednotková cena NOVÁ j.cena [EUR]	Nová jednotková cena Rozdiel j.ceny [EUR]	Nová jednotková cena Rozdiel j.ceny v %	Prestavané celkom do 9/2022 Množstvo	Prestavané celkom do 9/2022 Cena celkom [EUR]	Zostatok Množstvo	Zostatok Cena celkom [EUR]	Mno
Náklady z rozpoļtu							**172 238,73**					**86 331,58**		**85 907,15**	
D		D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV				171 280,23					85 748,81		85 531,42	
D		1	Zemné práce				51 189,37					30 223,74		20 965,63	
1	K	110011010	Vytýļenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,150	760,00	114,00	760,00	0,00	0,00%	0,150	114,00	0,000	0,00	
2	K	110011021	Vytýļenie trasy STL plynovodu	kpl	5,000	114,00	570,00	114,00	0,00	0,00%	5,000	570,00	0,000	0,00	
3	K	110011030	Vytýļenie trasy podzemného kábla	km	0,150	760,00	114,00	760,00	0,00	0,00%	0,150	114,00	0,000	0,00	
4	K	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreŘmi do 1000 m2	m2	50,000	0,58	29,00	0,69	0,11	18,64%	25,000	14,50	25,000	14,50	2
5	K	113105112	Rozobratie dlaģby z lom. kameŘa na sucho, s výplŘou ģkáry maltou cem.	m2	25,800	1,82	46,96	1,82	0,00	0,00%	25,800	46,96	0,000	0,00	
6	K	113107223	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 200-300 mm, nad 200 m2	m2	786,960	0,61	480,05	0,77	0,16	26,34%	530,932	323,86	256,028	156,19	25
7	K	113107242	Odstránenie podkladov alebo krytov ģivil ných hr. 50-100 mm, nad 200 m2	m2	786,960	0,43	338,39	0,55	0,12	28,46%	530,932	228,30	256,028	110,09	25
8	K	113107332	Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. nad 10 do 15 cm	m2	78,696	6,67	524,90	8,45	1,78	26,68%	3,000	20,01	75,696	504,89	7
9	K	113151118	Rezanie ģiv. krytu hr. do 100 mm	m	1 585,810	1,42	2 251,85	1,54	0,12	8,58%	1 091,509	1 549,94	494,301	701,91	49
10	K	114203202	Oļistenie lom. kameŘa alebo bet. tvárnic od malty	m3	7,740	7,02	54,33	7,02	0,00	0,00%	7,740	54,33	0,000	0,00	
11	K	114203401	Urovnanie lom. kameŘa alebo bet. tvárnic s premiest. do 10 m	m3	7,740	2,16	16,72	2,16	0,00	0,00%	7,740	16,72	0,000	0,00	
12	K	115101200	Ļerpanie vody do 10m do 100 l/min	hod	250,000	1,46	365,00	1,58	0,12	7,94%	132,000	192,72	118,000	172,28	11
13	K	115101300	PohotovosŠļerpacej súpravy do 10 m do 100 l/min	deŘ	100,000	1,14	114,00	1,14	0,00	0,00%	20,000	22,80	80,000	91,20	8
14	K	119001401	Doļasné zaistenie potrubia oceĎalebo liat. DN do 200 mm	m	40,000	4,45	178,00	6,33	1,88	42,21%	24,684	109,84	15,316	68,16	1
15	K	119001411	Doļasné zaist. potrubia bet. ģelbet. kam. vláknocem. DN do 200 mm	m	25,000	4,45	111,25	6,33	1,88	42,21%	15,428	68,65	9,572	42,60	
16	K	119001412	Doļasné zaist. potrubia bet. ģelbet. kam. vláknocem.. DN do 500 mm	m	10,000	5,52	55,20	7,82	2,30	41,63%	6,171	34,07	3,829	21,13	
17	K	119001421	Doļasné zaistenie káblov do 3 káblov	m	7,000	3,40	23,80	4,77	1,37	40,15%	4,320	14,69	2,680	9,11	
18	K	124203101	Výkopy vodotokov v horn. tr. 3 do 1000 m3	m3	32,250	2,10	67,73	2,10	0,00	0,00%	32,250	67,73	0,000	0,00	
19	K	130001101	Príplatok za sŠaģené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia	m3	380,800	5,82	2 216,26	6,90	1,08	18,49%	234,992	1 367,65	145,808	848,61	14
20	K	132201203	HĎbenie rýh ģírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3	m3	804,683	2,66	2 140,46	3,16	0,50	18,96%	496,570	1 320,88	308,113	819,58	30
21	K	132201209	Príplatok za lepivosŠhorniny tr.3 v rýhach ģ. do 200 cm	m3	884,833	0,34	300,84	0,40	0,06	18,63%	546,030	185,65	338,803	115,19	33
22	K	132211201	HĎbenie rýh ģírka nad 60 cm v hornine 3 ruļne	m3	80,150	20,64	1 654,30	49,00	28,36	137,40%	49,461	1 020,87	30,689	633,43	3
23	K	132301203	HĎbenie rýh ģírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 1 000 do 10 000 m3	m3	884,833	3,64	3 220,79	4,42	0,78	21,40%	546,030	1 987,55	338,803	1 233,24	33
24	K	132301209	Príplatok za lepivosŠhorniny tr.4 v rýhach ģ. do 200 cm	m3	884,833	0,71	628,23	0,86	0,15	21,30%	546,030	387,68	338,803	240,55	33
25	K	141802133	Riadené mikrotunelovanie do 25 m, priemer do 160 mm, tr. 4	m	70,000	55,89	3 912,30	57,37	1,48	2,65%	23,000	1 285,47	47,000	2 626,83	4
26	K	141803020	Príplatok za zatiahnutie potrubia do chrániļky	m	143,000	11,31	1 617,33	15,27	3,96	35,02%	46,990	531,46	96,010	1 085,87	9
27	*M*	*2863N1603*	*Manģeta tesniaca DU-N - DNxDN - 100x150 mm - 93 01 00 150*	*kus*	*6,000*	*19,95*	119,70	19,95	0,00	0,00%	6,000	119,70	0,000	0,00	
28	K	151101101	Zhotovenie paģenia rýh pre podz. vedenie príloģné hl. do 2 m	m2	105,000	1,22	128,10	1,61	0,39	31,62%	64,796	79,05	40,204	49,05	4
29	K	151101111	Odstránenie paģenia rýh pre podz. vedenie príloģné hl. do 2 m	m2	105,000	0,78	81,90	0,93	0,15	18,64%	64,796	50,54	40,204	31,36	4
30	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	884,833	12,57	11 122,35	14,90	2,33	18,53%	546,030	6 863,60	338,803	4 258,75	33
31	K	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m horn. tr. 1-4	m3	1 429,982	1,20	1 715,98	1,55	0,35	29,40%	882,442	1 058,93	547,540	657,05	54

PL	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	NOVÁ j.cena [EUR]	Rozdiel j.ceny [EUR]	Rozdiel j.ceny v %	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Mno
32	K	162407111	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 2500 m	m3	817,800	0,94	768,73	1,22	0,28	29,50%	504,664	474,38	313,136	294,35	31
33	K	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	714,991	0,62	443,29	0,75	0,13	20,32%	441,221	273,55	273,770	169,74	27
34	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	1 532,791	0,24	367,87	0,30	0,06	25,00%	894,384	214,65	638,407	153,22	63
35	K	171206111	Uloženie zeminy do násypu s urovnaním	m3	817,800	0,30	245,34	0,38	0,08	26,67%	504,664	151,40	313,136	93,94	31
36	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	457,042	1,06	484,46	1,31	0,25	23,44%	282,041	298,96	175,001	185,50	17
37	*M*	*583336780*	*Kamenivo štiepané hrubé 16-32*	*t*	*758,241*	*14,60*	11 070,32	20,15	5,55	38,04%	467,911	6 831,50	290,330	4 238,82	29
38	K	174101109	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet štrkodrvou	m3	446,024	1,06	472,79	1,31	0,25	23,44%	275,241	291,76	170,783	181,03	17
39	K	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	281,148	3,10	871,56	3,67	0,57	18,52%	173,496	537,83	107,652	333,73	10
40	K	175301104	Obsyp potrubia plynovodného potrubia z RC rúr s prehodením výkopku	m3	257,949	8,34	2 151,29	9,88	1,54	18,52%	159,180	1 327,56	98,769	823,73	9
	D	4	Vodorovné konštrukcie				7 841,84					5 125,53		2 716,31	
41	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	351,889	20,16	7 094,08	27,12	6,96	34,53%	217,151	4 377,76	134,738	2 716,32	13
42	K	451577777	Podklad pod dlažbu z kameniva štiepaného hr. 30-100 mm	m2	16,800	1,24	20,83	1,24	0,00	0,00%	16,800	20,83	0,000	0,00	
43	K	452313121	Podkladové bloky z betónu prostého tr. C 8/10 v otvorenom výkope pod potrubie	m3	3,856	31,08	119,84	31,08	0,00	0,00%	3,856	119,84	0,000	0,00	
44	K	452353101	Debnenie podkladových blokov pod potrubie v otvorenom výkope	m2	37,760	4,51	170,30	4,51	0,00	0,00%	37,760	170,30	0,000	0,00	
45	K	465511423	Dlažba z lom. kameňa na sucho nad 20m2, hr. 0,3m s vyplnením škár a vyškár. MCS	m2	25,800	16,93	436,79	16,93	0,00	0,00%	25,800	436,79	0,000	0,00	
	D	5	Komunikácie				16 932,93					1 799,86		15 133,07	
46	K	564871111	Podklad zo štrkodrte hr. 250 mm	m2	786,960	3,39	2 667,79	4,44	1,05	31,03%	530,932	1 799,86	256,028	867,93	25
47	K	566905121	Vysprav. podkl. po prekopoch podkladným betónom hr. 10 cm	m2	7,869	5,69	44,77	6,40	0,71	12,48%	0,000	0,00	7,869	44,77	
48	K	572961007	Vyspravenie krytov vozoviek po prekopoch živičnými zmesami hr. 70 mm	m2	786,960	17,00	13 378,32	22,08	5,08	29,90%	0,000	0,00	786,960	13 378,32	78
49	K	573111112	Postrek živičný infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1,0 kg/m2	m2	786,960	0,70	550,87	0,75	0,05	7,41%	0,000	0,00	786,960	550,87	78
50	K	573221111	Postrek živičný spojovací z cestného dechtu 0,5-0,7 kg/m2	m2	786,960	0,37	291,18	0,38	0,01	2,04%	0,000	0,00	786,960	291,18	78
	D	8	Rúrové vedenie				77 698,73					38 176,35		39 522,38	
51	K	857242121	Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí prírubovom vo výkope DN 80	kus	12,000	6,00	72,00	7,61	1,61	26,87%	3,000	18,00	9,000	54,00	
52	K	871241121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 90	m	120,890	0,19	22,97	0,22	0,03	17,54%	0,361	0,07	120,529	22,90	12
53	*M*	*2861D0116*	*Potrubie vodovodné PE100, PN10, SDR17 - 160 x 9,5 x 12m - chránič ky*	*m*	*28,000*	*12,79*	358,12	12,79	0,00	0,00%	28,000	358,12	0,000	0,00	
54	*M*	*2861D0287*	*Potrubie vodovodné PE100 RC, SDR17 - 90 x 5,4 x 50m*	*m*	*120,890*	*4,49*	542,80	4,94	0,45	10,12%	0,361	1,62	120,529	541,18	12
55	*M*	*2861D0289*	*Potrubie vodovodné PE100 RC, SDR17 - 110 x 6,6 x 50m*	*m*	*567,500*	*6,47*	3 671,73	7,48	1,01	15,56%	434,392	2 810,52	133,108	861,21	13
56	*M*	*2861D0291*	*Potrubie vodovodné PE100 RC, SDR17 - 140 x 8,3 x 13m*	*m*	*494,610*	*12,59*	6 227,14	16,41	3,82	30,32%	259,270	3 264,21	235,340	2 962,93	23
57	*M*	*2861D0292*	*Potrubie vodovodné PE100 RC, SDR17 - 160 x 9,5 x 13m*	*m*	*507,590*	*13,00*	6 598,67	16,85	3,85	29,60%	392,019	5 096,25	115,571	1 502,42	11
58	*M*	*2863A0308*	*Objímka so zarážkou MB - 612 687 d 90*	*kus*	*5,000*	*6,51*	32,55	7,35	0,84	12,96%	1,000	6,51	4,000	26,04	
59	*M*	*2863A0309*	*Objímka so zarážkou MB - 612 688 d 110*	*kus*	*10,000*	*7,06*	70,60	7,99	0,93	13,12%	7,000	49,42	3,000	21,18	
60	*M*	*2863A0311*	*Objímka so zarážkou MB - 612 690 d 140*	*kus*	*10,000*	*15,82*	158,20	17,89	2,07	13,11%	5,000	79,10	5,000	79,10	
61	*M*	*2863A0312*	*Objímka so zarážkou MB - 612 691 d 160*	*kus*	*10,000*	*14,18*	141,80	16,02	1,84	12,97%	5,000	70,90	5,000	70,90	
62	*M*	*2863A0458*	*Dno elektrotvarovkové klenuté MV - 612 032 d 90*	*kus*	*2,000*	*21,90*	43,80	28,33	6,43	29,36%	0,000	0,00	2,000	43,80	
63	*M*	*2863A0621*	*Koleno elektrotvarovkové W 30° 615 272 d 90*	*kus*	*3,000*	*23,07*	69,21	26,40	3,33	14,43%	0,000	0,00	3,000	69,21	
64	*M*	*2863A0622*	*Koleno elektrotvarovkové W 30° 615 273 d 110*	*kus*	*3,000*	*32,95*	98,85	37,69	4,74	14,38%	2,000	65,90	1,000	32,95	
65	*M*	*2863A0624*	*Koleno elektrotvarovkové W 30° 615 340 d 160*	*kus*	*2,000*	*86,16*	172,32	86,16	0,00	0,00%	2,000	172,32	0,000	0,00	
66	*M*	*2863A0706*	*Koleno elektrotvarovkové W 45° 612 102 d 90*	*kus*	*3,000*	*21,12*	63,36	24,15	3,03	14,35%	0,000	0,00	3,000	63,36	
67	*M*	*2863A0707*	*Koleno elektrotvarovkové W 45° 612 104 d 110*	*kus*	*1,000*	*29,52*	29,52	29,52	0,00	0,00%	1,000	29,52	0,000	0,00	
68	*M*	*2863A0709*	*Koleno elektrotvarovkové W 45° 615 275 d 160*	*kus*	*2,000*	*86,16*	172,32	98,48	12,32	14,30%	0,000	0,00	2,000	172,32	
69	*M*	*2863A0807*	*Koleno elektrotvarovkové W 90° 612 103 d 90*	*kus*	*3,000*	*21,12*	63,36	24,15	3,03	14,35%	0,000	0,00	3,000	63,36	
70	*M*	*2863A0808*	*Koleno elektrotvarovkové W 90° 612 105 d 110*	*kus*	*2,000*	*29,52*	59,04	29,52	0,00	0,00%	2,000	59,04	0,000	0,00	
71	*M*	*2863A0810*	*Koleno elektrotvarovkové W 90° 615 276 d 160*	*kus*	*1,000*	*86,16*	86,16	98,77	12,61	14,63%	0,000	0,00	1,000	86,16	
72	*M*	*2863A1002*	*T-kus T 612 166 d 90*	*kus*	*2,000*	*31,89*	63,78	35,70	3,81	11,94%	0,000	0,00	2,000	63,78	
73	*M*	*2863A1003*	*T-kus T 612 167 d 110*	*kus*	*7,000*	*47,38*	331,66	53,08	5,70	12,03%	3,000	142,14	4,000	189,52	
74	*M*	*2863A1005*	*T-kus T 615 277 d 160*	*kus*	*3,000*	*98,67*	296,01	110,45	11,78	11,94%	1,000	98,67	2,000	197,34	

PĻ	Typ	Kód	Popis	MJ	Mnoģstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	NOVÁ j.cena [EUR]	Rozdiel j.ceny [EUR]	Rozdiel j.ceny v %	Mnoģstvo	Cena celkom [EUR]	Mnoģstvo	Cena celkom [EUR]	Mno
75	*M*	*2863A1402*	*Ventil prípojkový DAV 615 341 d1 63, d2 32*	*kus*	*3,000*	*93,96*	281,88	102,55	8,59	9,14%	0,000	0,00	3,000	281,88	
76	*M*	*2863A1405*	*Ventil prípojkový DAV 615 344 d1 90, d2 32*	*kus*	*1,000*	*97,60*	97,60	120,98	23,38	23,96%	0,000	0,00	1,000	97,60	
77	*M*	*2863A1408*	*Ventil prípojkový DAV 615 347 d1 90, d2 63*	*kus*	*1,000*	*102,98*	102,98	144,10	41,12	39,93%	0,000	0,00	1,000	102,98	
78	*M*	*2863A1409*	*Ventil prípojkový DAV 615 348 d1 110, d2 32*	*kus*	*15,000*	*107,29*	1 609,35	129,58	22,29	20,78%	13,000	1 394,77	2,000	214,58	
79	*M*	*2863A1412*	*Ventil prípojkový DAV 615 351 d1 110, d2 63*	*kus*	*2,000*	*108,31*	216,62	112,34	4,03	3,72%	1,000	108,31	1,000	108,31	
80	*M*	*2863A1413*	*Ventil prípojkový DAV 615 352 d1 125, d2 32*	*kus*	*20,000*	*124,96*	2 499,20	148,13	23,17	18,54%	9,000	1 124,64	11,000	1 374,56	1
81	*M*	*2863A1417*	*Ventil prípojkový DAV 615 930 d1 140, d2 63*	*kus*	*2,000*	*130,85*	261,70	186,59	55,74	42,60%	0,000	0,00	2,000	261,70	
82	*M*	*2863A1418*	*Ventil prípojkový DAV 615 356 d1 160, d2 32*	*kus*	*17,000*	*128,67*	2 187,39	161,49	32,82	25,51%	6,000	772,02	11,000	1 415,37	1
83	*M*	*2863A1421*	*Ventil prípojkový DAV 615 359 d1 160, d2 63*	*kus*	*1,000*	*135,96*	135,96	184,08	48,12	35,39%	0,000	0,00	1,000	135,96	
84	*M*	*2863A1604*	*Súprava zemná EBS 615 325 H 1,1-1,8 m*	*kus*	*62,000*	*29,48*	1 827,76	29,69	0,21	0,71%	29,000	854,92	33,000	972,84	3
85	*M*	*2863A4564*	*Koleno BW 30° 800 012 d 140*	*kus*	*2,000*	*61,49*	122,98	73,80	12,31	20,02%	0,000	0,00	2,000	122,98	
86	*M*	*2863A4761*	*Koleno BW 90° 19 200 307 d 140*	*kus*	*1,000*	*21,99*	21,99	21,99	0,00	0,00%	0,000	0,00	1,000	21,99	
87	*M*	*2863A4857*	*T-kus BT 90° 10 300 604 d 140*	*kus*	*1,000*	*39,59*	39,59	39,59	0,00	0,00%	0,000	0,00	1,000	39,59	
88	*M*	*2863A4965*	*T-kus BTR 90° reduk. 800 586 d 140/90*	*kus*	*2,000*	*39,59*	79,18	39,61	0,02	0,04%	0,000	0,00	2,000	79,18	
89	*M*	*2863A4969*	*T-kus BTR 90° reduk. 13 500 689 d 160/90*	*kus*	*1,000*	*46,31*	46,31	46,31	0,00	0,00%	1,000	46,31	0,000	0,00	
90	*M*	*2863A5115*	*Redukcia BR 19 700 222 d 140/110*	*kus*	*1,000*	*16,78*	16,78	16,78	0,00	0,00%	0,000	0,00	1,000	16,78	
91	*M*	*2863A5120*	*Redukcia BR 14 900 802 d 160/140*	*kus*	*1,000*	*23,63*	23,63	23,63	0,00	0,00%	0,000	0,00	1,000	23,63	
92	K	871251121	Montáģ potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 110	m	567,500	0,20	113,50	0,24	0,04	18,18%	434,392	86,88	133,108	26,62	13
93	K	871271121	Montáģ potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 140	m	494,610	0,25	123,65	0,29	0,04	17,76%	259,270	64,82	235,340	58,83	23
94	K	871311121	Montáģ potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 160	m	535,590	0,27	144,61	0,32	0,05	16,95%	420,000	113,40	115,590	31,21	11
95	K	879172199	Príplatok za montáģ vodovodných prípojok DN 32-80	kus	62,000	2,44	151,28	2,89	0,45	18,27%	29,000	70,76	33,000	80,52	3
96	*M*	*3193A2404*	*Tvarovka liat. koleno 90° Systém 2000 - D 90*	*kus*	*12,000*	*76,55*	918,60	76,55	0,00	0,00%	3,000	229,65	9,000	688,95	
97	*M*	*4222I1703*	*Posúvaģ 4040 E2 - DN 80/90*	*kus*	*13,000*	*247,64*	3 219,32	247,64	0,00	0,00%	4,000	990,56	9,000	2 228,76	
98	*M*	*4222I1704*	*Posúvaģ 4040 E2 - DN 100/110*	*kus*	*12,000*	*280,53*	3 366,36	280,53	0,00	0,00%	5,000	1 402,65	7,000	1 963,71	
99	*M*	*4222I1707*	*Posúvaģ 4040 E2 - DN 125/140*	*kus*	*2,000*	*439,97*	879,94	520,35	80,38	18,27%	0,000	0,00	2,000	879,94	
100	*M*	*4222I1708*	*Posúvaģ 4040 E2 - DN 150/160*	*kus*	*3,000*	*476,95*	1 430,85	518,73	41,78	8,76%	2,000	953,90	1,000	476,95	
101	*M*	*422736000*	*Hydrant podzemný DN 80 PN16 DIN*	*kus*	*4,000*	*190,55*	762,20	190,55	0,00	0,00%	1,000	190,55	3,000	571,65	
102	*M*	*422736100*	*Hydrant nadzemný Ģtandart DN80 PN16*	*kus*	*8,000*	*268,86*	2 150,88	367,40	98,54	36,65%	3,000	806,58	5,000	1 344,30	
103	*M*	*422913603*	*LT poklop samonivelaģný ģ. 1950 pre hydrant*	*kus*	*4,000*	*73,71*	294,84	118,34	44,63	60,55%	1,000	73,71	3,000	221,13	
104	*M*	*422913605*	*LT poklop samonivelaģný ģ. 1750*	*kus*	*30,000*	*39,15*	1 174,50	39,49	0,34	0,86%	11,000	430,65	19,000	743,85	1
105	*M*	*422913700*	*Podkladová platŕa pre posúvaģ*	*kus*	*30,000*	*12,50*	375,00	13,91	1,41	11,30%	11,000	137,50	19,000	237,50	1
106	*M*	*422913701*	*Podkladová platŕa pre podzemný hydrant*	*kus*	*4,000*	*12,50*	50,00	13,91	1,41	11,30%	1,000	12,50	3,000	37,50	
107	*M*	*422913800*	*Zemná súprava teleskopická pre E2, Combi*	*kus*	*30,000*	*31,50*	945,00	42,24	10,74	34,11%	11,000	346,50	19,000	598,50	1
108	*M*	*552421800*	*Poklop ventilový*	*kus*	*62,000*	*9,39*	582,18	9,45	0,06	0,63%	29,000	272,31	33,000	309,87	3
109	K	891241111	Montáģ vodovodných posúvaģ ov vo výkope so zemnou súpravou DN 80	kus	13,000	7,65	99,45	9,03	1,38	18,03%	4,000	30,60	9,000	68,85	
110	K	891249111	Montáģ navrtáv. pásov na potrubí z rúr plastových DN 80	kus	5,000	16,00	80,00	17,98	1,98	12,36%	0,000	0,00	5,000	80,00	
111	K	891261111	Montáģ vodovodných posúvaģ ov vo výkope so zemnou súpravou DN 100	kus	12,000	9,64	115,68	11,34	1,70	17,64%	5,000	48,20	7,000	67,48	
112	K	891261229	Montáģ zemných súprav posúvaģ ov	kus	86,000	7,14	614,04	8,39	1,25	17,44%	11,000	78,54	75,000	535,50	7
113	K	891267201	Montáģ hydrantov nadzemných DN 80 dl. do 1500 mm	kus	8,000	7,65	61,20	9,09	1,44	18,84%	3,000	22,95	5,000	38,25	
114	K	891267301	Montáģ hydrantov podzemných DN 80 dl. do 1500 mm	kus	4,000	3,49	13,96	4,12	0,63	17,98%	1,000	3,49	3,000	10,47	
115	K	891269111	Montáģ navrtáv. pásov na potrubí z rúr plastových DN 100	kus	16,000	16,17	258,72	19,17	3,00	18,55%	14,000	226,38	2,000	32,34	
116	K	891311111	Montáģ vodovodných posúvaģ ov vo výkope so zemnou súpravou DN 150	kus	5,000	11,39	56,95	13,38	1,99	17,44%	2,000	22,78	3,000	34,17	
117	K	891319111	Montáģ navrtáv. pásov na potrubí z rúr plastových DN 150	kus	41,000	16,54	678,14	19,61	3,07	18,54%	15,000	248,10	26,000	430,04	2
118	K	892241111	Tlaková skúģka vodovodného potrubia DN do 80	m	120,890	0,23	27,80	0,27	0,04	18,31%	0,000	0,00	120,890	27,80	12
119	K	892271111	Tlaková skúģka vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	1 183,000	0,23	272,09	0,27	0,04	18,31%	0,000	0,00	1 183,000	272,09	1 18
120	K	892273111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 80-125	m	1 303,890	1,57	2 047,11	1,86	0,29	18,49%	0,000	0,00	1 303,890	2 047,11	1 30
121	K	892351111	Tlaková skúģka vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	507,590	0,30	152,28	0,36	0,06	18,48%	0,000	0,00	507,590	152,28	50
122	K	892353111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	507,590	3,08	1 563,38	3,64	0,56	18,33%	0,000	0,00	507,590	1 563,38	50

PĻ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	NOVÁ j.cena [EUR]	Rozdiel j.ceny [EUR]	Rozdiel j.ceny v %	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Mno
123	K	892372111	Zabezpeč enie koncov vodovodného potrubia DN do 300	kus	8,000	90,32	722,56	107,16	16,84	18,65%	0,000	0,00	8,000	722,56	
124	K	899101111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom do 50 kg	kus	88,000	3,15	277,20	3,75	0,60	19,08%	35,000	110,25	53,000	166,95	5
125	K	899621105	Zaistenie resp. DMTZ a MTZ stĺpov, značiek	kpl	10,000	10,78	107,80	15,33	4,55	42,21%	6,000	64,68	4,000	43,12	
126	K	899621106	Zaistenie resp. DMTZ a MTZ oplotenia	m	550,000	2,75	1 512,50	3,91	1,16	42,21%	339,405	933,36	210,595	579,14	21
127	K	899661316	Projekt skutoč ného vyhotovenia stavby	kpl	1,000	807,50	807,50	807,50	0,00	0,00%	0,000	0,00	1,000	807,50	
128	K	899661317	Porealizač né zameranie podzemného vedenia	m	1 753,000	11,59	20 317,27	11,59	0,00	0,00%	1 081,776	12 537,78	671,224	7 779,49	67
129	K	899713112	D+M Orientač ný stĺpik 42x2250 ofóliovaný s PE zátkou a s pätkou 290x340	kus	11,000	18,81	206,91	30,55	11,74	62,44%	0,000	0,00	11,000	206,91	1
130	K	899713113	D+M Autozásuvka 7-pólová, 12V DN/ISO 1724, plast	kus	7,000	4,08	28,56	4,50	0,42	10,27%	0,000	0,00	7,000	28,56	
131	K	899713114	D+M Signalizač ný vyhľadávací izolovaný vodič s CU jadrom Cu 6 mm2	m	2 035,000	0,42	854,70	0,59	0,17	39,86%	1 255,799	527,44	779,201	327,26	77
132	K	899714111	Orientač né tabuľky vodárenské na stĺpiku-hydrant	kus	5,000	17,42	87,10	19,92	2,50	14,34%	0,000	0,00	5,000	87,10	
133	K	899714118	Príplatok za prepojovacie práce (uzavretie prívodov, stratné vody a pod.)	kpl	10,000	57,05	570,50	57,05	0,00	0,00%	4,000	228,20	6,000	342,30	
134	K	899739101	D+MTZ výstražnej PVC fólie-biela vodovod hr.0,3 mm, šír.300 mm na obsyp	m	2 025,000	0,23	465,75	0,27	0,04	16,25%	1 249,628	287,41	775,372	178,34	77
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				17 617,36					10 423,34		7 194,02	
135	K	938909311	Odstránenie nánosu z povrchu krytu alebo podkl. betónového alebo živič ného	m2	50 000,000	0,01	500,00	0,01	0,00	25,00%	30 855,000	308,55	19 145,000	191,45	19 14
136	K	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	t	363,733	0,51	185,50	0,65	0,14	28,39%	212,238	108,24	151,495	77,26	15
137	K	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	8 729,592	0,11	960,26	0,14	0,03	30,30%	5 093,717	560,31	3 635,875	399,95	3 63
138	K	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	363,733	1,44	523,78	1,83	0,39	27,06%	212,238	305,62	151,495	218,16	15
139	K	995117152	Zemina výkopová 17 05 06 (O) (iná ako uvedená v 170505)	t	654,240	5,18	3 388,96	9,18	4,00	77,27%	381,749	1 977,46	272,491	1 411,50	27
140	K	995117161	Odpadový štrk a drvené horniny	t	316,515	8,01	2 535,29	14,20	6,19	77,27%	171,551	1 374,12	144,964	1 161,17	14
141	K	995117170	Bitumenové zmesi iné ako v 170301 uvedené, 17 03 02 (O)	t	47,218	13,63	643,58	33,39	19,76	145,00%	25,592	348,82	21,626	294,76	2
142	K	998000001	Premostenia k nehnuteľ ostiam (viacnásobné využitie)	kpl	10,000	6,99	69,90	6,99	0,00	0,00%	0,500	3,51	9,500	66,39	
143	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových vo výkope	t	679,267	10,00	6 792,67	12,34	2,34	23,44%	419,176	4 191,76	260,091	2 600,91	26
144	K	998276115	Príplatok za zväč šený presun do 1000 m pre potrubie z rúr plastových	t	203,780	9,90	2 017,42	12,30	2,40	24,27%	125,753	1 244,95	78,027	772,47	7
	D	D2	PRÁCE A DODÁVKY M				958,50					582,77		375,73	
	D	272	Vedenia rúrové vonkajšie				958,50					582,77		375,73	
145	K	802111090	Montáž elektrotvaroviek MB objímka so zarážkou PE100 SDR11, D90	kus	5,000	2,35	11,75	2,72	0,37	15,71%	1,000	2,35	4,000	9,40	
146	K	802111110	Montáž elektrotvaroviek MB objímka so zarážkou PE100 SDR11, D110	kus	10,000	2,38	23,80	2,74	0,36	15,19%	7,000	16,66	3,000	7,14	
147	K	802111125	Montáž elektrotvaroviek MB objímka so zarážkou PE100 SDR11, D140	kus	10,000	3,03	30,30	3,46	0,43	14,22%	5,000	15,15	5,000	15,15	
148	K	802111160	Montáž elektrotvaroviek MB objímka so zarážkou PE100 SDR11, D160	kus	10,000	3,24	32,40	3,68	0,44	13,72%	5,000	16,20	5,000	16,20	
149	K	802112112	Montáž elektrotvaroviek MR redukcia D110/90mm PE100 SDR11	kus	5,000	3,09	15,45	3,56	0,47	15,28%	0,000	0,00	5,000	15,45	
150	K	802112160	Montáž elektrotvaroviek MR redukcia D160/110mm PE100 SDR11	kus	2,000	4,11	8,22	4,71	0,60	14,69%	0,000	0,00	2,000	8,22	
151	K	802113090	Montáž elektrotvaroviek W30° koleno PE100 SDR11 D90mm	kus	3,000	2,85	8,55	3,29	0,44	15,61%	0,000	0,00	3,000	8,55	
152	K	802113110	Montáž elektrotvaroviek W30° koleno PE100 SDR11 D110mm	kus	3,000	3,30	9,90	3,48	0,18	5,40%	2,000	6,60	1,000	3,30	
153	K	802113160	Montáž elektrotvaroviek W30° koleno PE100 SDR11 D160mm	kus	2,000	4,49	8,98	4,49	0,00	0,00%	2,000	8,98	0,000	0,00	
154	K	802114090	Montáž elektrotvaroviek W45° koleno PE100 SDR11 D90mm	kus	3,000	2,89	8,67	3,34	0,45	15,66%	0,000	0,00	3,000	8,67	
155	K	802114110	Montáž elektrotvaroviek W45° koleno PE100 SDR11 D110mm	kus	1,000	3,33	3,33	3,33	0,00	0,00%	1,000	3,33	0,000	0,00	
156	K	802114160	Montáž elektrotvaroviek W45° koleno PE100 SDR11 D160mm	kus	2,000	4,57	9,14	5,20	0,63	13,73%	0,000	0,00	2,000	9,14	
157	K	802115090	Montáž elektrotvaroviek W90° koleno PE100 SDR11 D90mm	kus	3,000	2,73	8,19	3,16	0,43	15,60%	0,000	0,00	3,000	8,19	
158	K	802115110	Montáž elektrotvaroviek W90° koleno PE100 SDR11 D110mm	kus	2,000	3,23	6,46	3,23	0,00	0,00%	2,000	6,46	0,000	0,00	
159	K	802115160	Montáž elektrotvaroviek W90° koleno PE100 SDR11 D160mm	kus	1,000	3,41	3,41	3,91	0,50	14,80%	0,000	0,00	1,000	3,41	
160	K	802117090	Montáž elektrotvaroviek "T" T-kus PE100 SDR11 D90mm	kus	2,000	4,33	8,66	5,02	0,69	15,87%	0,000	0,00	2,000	8,66	
161	K	802117110	Montáž elektrotvaroviek "T" T-kus PE100 SDR11 D110mm	kus	6,000	4,71	28,26	5,46	0,75	15,97%	2,000	9,42	4,000	18,84	
162	K	802117160	Montáž elektrotvaroviek "T" T-kus PE100 SDR11 D160mm	kus	3,000	6,45	19,35	7,40	0,95	14,72%	1,000	6,45	2,000	12,90	
163	K	802121091	Montáž DAV(Kit) prípoj ventil s navrt.arm. PE100 SDR11 90/32	kus	5,000	3,08	15,40	3,62	0,54	17,38%	0,000	0,00	5,000	15,40	

PĮ.	Typ	Kód	Popis	MJ	Mnoģstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	NOVÁ j.cena [EUR]	Rozdiel j.ceny [EUR]	Rozdiel j.ceny v %	Mnoģstvo	Cena celkom [EUR]	Mnoģstvo	Cena celkom [EUR]	Mno
164	K	802121111	Montáģ DAV(Kit) prípoj ventil s navŘ.arm. PE100 SDR11 110/32	kus	16,000	3,55	56,80	4,15	0,60	16,99%	14,000	49,70	2,000	7,10	
165	K	802121161	Montáģ DAV(Kit) prípoj ventil s navŘ.arm. PE100 SDR11 160/32	kus	41,000	5,46	223,86	6,38	0,92	16,81%	15,000	81,90	26,000	141,96	2
166	K	802123090	Montáģ elektrotvaroviek MV klenuté dno PE100 SDR11, rúry vonk. pr. D90mm	kus	2,000	2,04	4,08	2,35	0,31	15,40%	0,000	0,00	2,000	4,08	
167	K	802125018	Montáģ BS teleskopická zemná súprava pre DAV-TL H>1,2-1,8m	kus	62,000	1,45	89,90	1,71	0,26	17,81%	29,000	42,05	33,000	47,85	3
168	K	802149160	Montáģ BW30° koleno s dlhými ramenami PE100 SDR17 D160mm	kus	2,000	0,69	1,38	0,79	0,10	14,42%	0,000	0,00	2,000	1,38	
169	K	802152160	Montáģ BW90° koleno s dlhými ramenami PE100 SDR11 D160mm	kus	1,000	0,67	0,67	0,75	0,08	12,38%	0,000	0,00	1,000	0,67	
170	K	802155160	Montáģ BT T-kus s dlhými ramenami PE100 SDR11 D160mm	kus	1,000	0,83	0,83	0,95	0,12	14,80%	0,000	0,00	1,000	0,83	
171	K	802157163	Montáģ BTR T-kus redukovaný PE100 SDR11 D160/90mm	kus	1,000	0,84	0,84	0,84	0,00	0,00%	1,000	0,84	0,000	0,00	
172	K	802157164	Montáģ BTR T-kus redukovaný PE100 SDR11 D160/110mm	kus	2,000	0,84	1,68	0,97	0,13	14,96%	0,000	0,00	2,000	1,68	
173	K	802159162	Montáģ BR redukcia s dlhými ramenami PE100 SDR11 D160/110mm	kus	1,000	0,78	0,78	0,90	0,12	14,83%	0,000	0,00	1,000	0,78	
174	K	802159163	Montáģ BR redukcia s dlhými ramenami PE100 SDR11 D160/125mm	kus	1,000	0,78	0,78	0,90	0,12	14,83%	0,000	0,00	1,000	0,78	
175	K	802340100	Nasunutie potrubnej sekcie 100 do chrániļ ky	m	28,000	11,31	316,68	11,31	0,00	0,00%	28,000	316,68	0,000	0,00	

ROZPOĻET

Rozpoļet
FRIĻOVCE_Verejný vodovod Friļovce
Objekt:
SO 4 - Vodovodné prípojky

Miesto: Friļovce
Dátum:
ObjednávateĐ Obec Friļovce
Projektant:
ZhotoviteĐ ARPROG, akciová spoloļnosŠPoprad
SpracovateĐ Ing. Denisa Kuģniráková

PĻ	Typ	Kód	Popis	MJ	ZoD Mnoģstvo	ZoD J.cena [EUR]	ZoD Cena celkom [EUR]	Nová jednotková cena NOVÁ j.cena [EUR]	Nová jednotková cena Rozdiel j.ceny [EUR]	Nová jednotková cena Rozdiel j.ceny v %	Prestavané celkom do 9/2022 Mnoģstvo	Prestavané celkom do 9/2022 Cena celkom [EUR]	M
Náklady z rozpoļtu							**18 384,44**					**4 030,52**	
	D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV				18 384,44					4 030,52	
	D	1	Zemné práce				13 143,65					2 141,02	
1	K	113107223	Odstránenie podkladov, krytov z kameniva drv. hr.do300 mm, nad200 m2	m2	45,000	0,61	27,45	0,77	0,16	26,34%	10,305	6,29	
2	K	113107242	Odstránenie podkladov alebo krytov ģiviļných hr. 50-100 mm, nad 200 m2	m2	45,000	0,43	19,35	0,55	0,12	28,46%	10,305	4,43	
3	K	113107332	Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. nad 10 do 15 cm	m2	9,000	6,67	60,03	8,45	1,78	26,68%	0,000	0,00	
4	K	113151118	Rezanie ģiv. krytu hr. do 100 mm	m	150,000	1,42	213,00	1,54	0,12	8,58%	34,350	48,78	
5	K	114203103	Rozobratie dlaģby z lom. kameŔa alebo bet. tvárnic do MC	m3	9,600	14,14	135,74	16,78	2,64	18,67%	0,000	0,00	
6	K	114203301	Triedenie lom. kameŔa alebo bet. tvárnic podĐa druhu a veĐk.	m3	9,600	3,85	36,96	4,57	0,72	18,63%	0,000	0,00	
7	K	114203401	Urovnanie lom. kameŔa alebo bet. tvárnic s premiest. do 10 m	m3	9,600	2,16	20,74	2,56	0,40	18,50%	0,000	0,00	
8	K	115001104	Odvedenie vody potrubím priemer potrubia DN do 300 mm	m	9,600	7,02	67,39	10,30	3,28	46,69%	0,000	0,00	
9	K	115101200	Ļerpanie vody do 10m do 100 l/min	hod	100,000	1,46	146,00	1,58	0,12	7,94%	23,800	34,75	
10	K	115101300	PohotovosŠĻerpacej súpravy do 10 m do 100 l/min	deŔ	50,000	1,14	57,00	1,14	0,00	0,00%	12,000	13,68	
11	K	119001401	Doļasné zaistenie potrubia oceĐalebo liat. DN do 200 mm	m	20,000	4,45	89,00	6,33	1,88	42,21%	4,760	21,18	
12	K	119001421	Doļasné zaistenie káblov do 3 káblov	m	2,000	3,40	6,80	4,77	1,37	40,15%	0,476	1,62	
13	K	124203101	Výkopy vodotokov v horn. tr. 3 do 1000 m3	m3	24,000	2,10	50,40	2,50	0,40	18,90%	0,000	0,00	
14	K	130001101	Príplatok za sŠģažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia	m3	15,840	5,82	92,19	6,90	1,08	18,49%	0,000	0,00	
15	K	132201201	HĐbenie rýh ģírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	250,860	6,08	1 525,23	7,22	1,14	18,78%	62,263	378,56	
16	K	132201209	Príplatok za lepivosŠhorniny tr.3 v rýhach ģ. do 200 cm	m3	250,860	0,34	85,29	0,40	0,06	18,63%	62,263	21,17	
17	K	132211201	HĐbenie rýh ģírka nad 60 cm v hornine 3 ruļne	m3	30,000	20,64	619,20	24,50	3,86	18,70%	7,446	153,69	
18	K	141802102	Riadené mikrotunelovanie do 25 m, priemer do 63 mm, tr. 3	m	90,300	32,52	2 936,56	37,93	5,41	16,63%	0,000	0,00	
19	K	141803020	Príplatok za zatiahnutie potrubia do chrániļky	m	90,300	11,31	1 021,29	15,66	4,35	38,50%	0,000	0,00	
20	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	280,860	12,57	3 530,41	14,90	2,33	18,53%	69,709	876,24	
21	K	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m horn. tr. 1-4	m3	462,340	1,20	554,81	1,55	0,35	29,40%	114,753	137,70	
22	K	162407111	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 2500 m	m3	49,500	1,26	62,37	1,63	0,37	29,50%	12,286	15,48	
23	K	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	231,170	0,62	143,33	0,75	0,13	20,32%	57,376	35,57	
24	K	171201201	Uloģenie sypaniny na skládku	m3	266,946	0,24	64,07	0,30	0,06	25,00%	66,256	15,90	
25	K	171206111	Uloģenie zeminy do násypu s urovnaním	m3	49,500	0,30	14,85	0,38	0,08	26,67%	12,286	3,69	

Pl.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	NOVÁ j.cena [EUR]	Rozdiel j.ceny [EUR]	Rozdiel j.ceny v %	Množstvo	Cena celkom [EUR]	M
26	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	163,981	1,06	173,82	1,31	0,25	23,44%	39,027	41,37	
27	*M*	*583336780*	*Kamenivo ťažené hrubé 16-32*	*t*	*51,255*	*14,60*	748,32	20,15	5,55	38,04%	12,199	178,11	
28	K	174101109	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet štrkodrvou	m3	30,150	1,13	34,07	1,40	0,27	23,68%	7,176	8,11	
29	K	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	14,850	3,10	46,04	3,67	0,57	18,52%	3,534	10,96	
30	K	175301104	Obsyp potrubia plynovodného potrubia z RC rúr s prehodením výkopku	m3	67,379	8,34	561,94	9,88	1,54	18,52%	16,036	133,74	
	D	4	Vodorovné konštrukcie				828,48					95,14	
31	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	19,350	20,16	390,10	27,12	6,96	34,53%	4,605	92,84	
32	K	451577777	Podklad pod dlažbu z kameniva ťaženého hr. 30-100 mm	m2	24,000	1,24	29,76	1,80	0,56	45,26%	0,000	0,00	
33	K	451578111	Dno ryhy spevnené štrkopieskom hr. do 150 mm pod drenážne potrubie	m	1,000	2,30	2,30	2,30	0,00	0,00%	1,000	2,30	
34	K	465511423	Dlažba z lomového kameňa na sucho nad 20m2, hr. 300 mm s vyplnením škár a vyškárovaním MCS	m2	24,000	16,93	406,32	19,66	2,73	16,11%	0,000	0,00	
	D	5	Komunikácie				968,76					36,31	
35	K	564871111	Podklad zo štrkodrte hr. 250 mm	m2	45,000	3,39	152,55	4,44	1,05	31,03%	10,710	36,31	
36	K	566905121	Vysprav. podkl. po prekopoch podkladným betónom hr. 10 cm	m2	9,000	5,69	51,21	6,40	0,71	12,48%	0,000	0,00	
37	K	572961007	Vyspravenie krytov vozoviek po prekopoch živičnými zmesami hr. 70 mm	m2	45,000	17,00	765,00	22,08	5,08	29,90%	0,000	0,00	
	D	8	Rúrové vedenie				2 570,19					1 548,82	
38	K	871161121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 32	m	309,600	0,16	49,54	0,19	0,03	15,91%	84,965	13,59	
39	K	871211121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 63	m	114,200	0,15	17,13	0,18	0,03	17,74%	15,884	2,38	
40	*M*	*2861D0281*	*Potrubie vodovodné PE100 RC, SDR17 - 32 x 2,0 x 200m*	*m*	*309,600*	*0,81*	250,78	0,86	0,05	6,72%	160,500	130,01	
41	*M*	*2861D0284*	*Potrubie vodovodné PE100 RC, SDR17 - 63 x 3,8 x 100m*	*m*	*114,200*	*2,18*	248,96	2,21	0,03	1,57%	30,000	65,40	
42	K	879172199	Príplatok za montáž vodovodných prípojok DN 32-80	kus	62,000	2,44	151,28	2,89	0,45	18,27%	26,000	63,44	
43	*M*	*4224G0121*	*Ventil tlakový redukčný FIV.08026 so skrutk.bez manometra 3/4"*	*kus*	*35,000*	*49,00*	1 715,00	63,27	14,27	29,13%	26,000	1 274,00	
44	K	899621106	Zaistenie resp. DMTZ a MTZ oplotenia	m	50,000	2,75	137,50	3,91	1,16	42,21%	0,000	0,00	
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				873,36					209,23	
45	K	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	t	22,680	0,51	11,57	0,65	0,14	28,39%	5,629	2,87	
46	K	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	544,320	0,11	59,88	0,14	0,03	30,30%	135,100	14,86	
47	K	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	22,680	1,44	32,66	1,83	0,39	27,06%	5,629	8,11	
48	K	995117152	Zemina výkopová 17 05 06 (O) (iná ako uvedená v 170505)	t	39,600	5,18	205,13	9,18	4,00	77,27%	9,829	50,91	
49	K	995117161	Odpadový štrk a drvené horniny	t	19,980	8,01	160,04	14,20	6,19	77,27%	4,575	36,65	
50	K	995117170	Bitumenové zmesi iné ako v 170301 uvedené, 17 03 02 (O)	t	2,700	13,63	36,80	33,39	19,76	145,00%	0,618	8,42	
51	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových vo výkope	t	36,728	10,00	367,28	12,34	2,34	23,44%	8,741	87,41	

ROZPOĻET

Stavba:
FRIĻOVCE_Verejný vodovod Friļovce
Objekt:
SO 5 - Vodovodná prípojka k 8 b.j.

Miesto: Friļovce
Dátum:
ObjednávateĐ Obec Friļovce
Projektant:
ZhotoviteĐ ARPROG, akciová spoloļnosŠPoprad
SpracovateĐ Ing. Denisa Kuģniráková

PĻ	Typ	Kód	Popis	MJ	ZoD Mnoģstvo	ZoD J.cena [EUR]	ZoD Cena celkom [EUR]	Nová jednotková cena NOVÁ j.cena [EUR]	Nová jednotková cena Rozdiel j.ceny [EUR]	Nová jednotková cena Rozdiel j.ceny v %	Prestavané celkom do 9/2022 Mnoģstvo	Prestavané celkom do 9/2022 Cena celkom [EUR]	M
Náklady z rozpoļtu							**1 906,82**					**1 906,82**	
	D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV				971,09					971,09	
	D	1	Zemné práce				824,55					824,55	
1	K	120901121	Búranie konģtrukcií v odkopávkach muriva betonového neprekladaného	m3	0,100	93,53	9,35	93,53	0,00	0,00%	0,100	9,35	
2	K	132201201	HĐbenie rýh ģírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	36,990	6,08	224,90	6,08	0,00	0,00%	36,990	224,90	
3	K	132201209	Príplatok za lepivosŠhorniny tr.3 v rýhach ģ. do 200 cm	m3	36,990	0,34	12,58	0,34	0,00	0,00%	36,990	12,58	
4	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	36,990	12,57	464,96	12,57	0,00	0,00%	36,990	464,96	
5	K	162307111	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 500 m	m3	10,068	0,53	5,34	0,53	0,00	0,00%	10,068	5,34	
6	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	0,500	2,36	1,18	2,36	0,00	0,00%	0,500	1,18	
7	K	171201101	Násypy nezhutnené	m3	0,500	0,30	0,15	0,30	0,00	0,00%	0,500	0,15	
8	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, ģachiet alebo okolo objektu	m3	27,722	1,13	31,33	1,13	0,00	0,00%	27,722	31,33	
9	K	175301104	Obsyp potrubia potrubia z RC rúr s prehodením výkopku	m3	8,964	8,34	74,76	8,34	0,00	0,00%	8,964	74,76	
	D	8	Rúrové vedenie				21,30					21,30	
10	K	850265128	Príplatok za prepojenie jestvujúceho potrubia prípojok	kus	1,000	15,07	15,07	15,07	0,00	0,00%	1,000	15,07	
11	K	871211121	Montáģ potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 63	m	41,500	0,15	6,23	0,15	0,00	0,00%	41,500	6,23	
	D	9	Ostatné konģtrukcie a práce-búranie				125,24					125,24	
12	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových vo výkope	t	0,033	10,00	0,33	10,00	0,00	0,00%	0,033	0,33	
13	*M*	*2861F0962*	*Potrubie pre rozvody vody z PE 100 RC, d63x3,8 mm*	*m*	*41,500*	*2,18*	90,47	2,18	0,00	0,00%	41,500	90,47	
14	*M*	*2863A3305*	*Prechodka PE/oceĐUSTR 612 783 d/DN 63/50*	*kus*	*1,000*	*34,44*	34,44	34,44	0,00	0,00%	1,000	34,44	
	D	D2	PRÁCE A DODÁVKY PSV				935,73					935,73	
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				780,37					780,37	
15	K	722130211	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15	m	16,000	4,52	72,32	4,52	0,00	0,00%	16,000	72,32	
16	K	722130213	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	m	8,000	5,86	46,88	5,86	0,00	0,00%	8,000	46,88	
17	K	722130216	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 50	m	5,000	10,15	50,75	10,15	0,00	0,00%	5,000	50,75	
18	K	722220111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	kus	8,000	2,12	16,96	2,12	0,00	0,00%	8,000	16,96	
19	K	722231023	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 T G 1	kus	2,000	2,55	5,10	2,55	0,00	0,00%	2,000	5,10	
20	K	722231026	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 T G 2	kus	1,000	2,76	2,76	2,76	0,00	0,00%	1,000	2,76	
21	K	722232043	Kohút guĐový priamy G 1/2 PN 42 do 185°C vnútorný závit	kus	8,000	0,77	6,16	0,77	0,00	0,00%	8,000	6,16	

PL	Typ	Kód	Popis	MJ	Mnoģstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	NOVÁ j.cena [EUR]	Rozdiel j.ceny [EUR]	Rozdiel j.ceny v %	Mnoģstvo	Cena celkom [EUR]	M
22	K	722262221	Vodomer pre vodu závit jednovtok suchob do 40 °C G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/s	kus	8,000	3,95	31,60	3,95	0,00	0,00%	8,000	31,60	
23	K	722999904	Vnútorný vodovod HZS - Prepojovacie práce v jadrách a stavebné úpravy	kpl	8,000	68,48	547,84	68,48	0,00	0,00%	8,000	547,84	
	D	725	Zdravotechnika - zariaNovacie predmety				155,36					155,36	
24	K	725810201	Ventil nástenný G 1/2 ģtandardná kvalita	súbor	16,000	9,71	155,36	9,71	0,00	0,00%	16,000	155,36	

ROZPOĽET

Stavba:
FRIĽOVCE_Verejný vodovod Friľovce
Objekt:
SO 6.1 - Vodovodná prípojka

Miesto: Friľovce
Dátum:
ObjednávateĽ: Obec Friľovce
Projektant:
ZhotoviteĽ: ARPROG, akciová spoloľnosŤ Poprad
SpracovateĽ: Ing. Denisa Kuģniráková

PĽ	Typ	Kód	Popis	MJ	ZoD Množstvo	ZoD J.cena [EUR]	ZoD Cena celkom [EUR]	Nová jednotková cena NOVÁ j.cena [EUR]	Nová jednotková cena Rozdiel j.ceny [EUR]	Nová jednotková cena Rozdiel j.ceny v %	Prestavané celkom do 9/2022 Množstvo	Prestavané celkom do 9/2022 Cena celkom [EUR]	M
Náklady z rozpoľtu							**2 266,23**					**897,83**	
	D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV				2 242,19					897,83	
	D	1	Zemné práce				797,50					797,50	
1	K	131201101	Hĺbenie jám nezapaģ. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	5,750	3,59	20,64	3,59	0,00	0,00%	5,750	20,64	
2	K	132201201	Hĺbenie rýh ģírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	32,850	6,08	199,73	6,08	0,00	0,00%	32,850	199,73	
3	K	132201209	Príplatok za lepivosŤ horniny tr.3 v rýhach ģ. do 200 cm	m3	32,850	0,34	11,17	0,34	0,00	0,00%	32,850	11,17	
4	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	32,850	12,57	412,92	12,57	0,00	0,00%	32,850	412,92	
5	K	162307111	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 500 m	m3	10,068	0,53	5,34	0,53	0,00	0,00%	10,068	5,34	
6	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	10,068	2,36	23,76	2,36	0,00	0,00%	10,068	23,76	
7	K	171201101	Násypy nezhutnené	m3	10,068	0,30	3,02	0,30	0,00	0,00%	10,068	3,02	
8	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, ģachiet alebo okolo objektu	m3	22,782	1,13	25,74	1,13	0,00	0,00%	22,782	25,74	
9	K	175103111	Obsyp objektu	m3	1,620	5,24	8,49	5,24	0,00	0,00%	1,620	8,49	
10	K	175301104	Obsyp potrubia potrubia z RC rúr s prehodením výkopku	m3	10,395	8,34	86,69	8,34	0,00	0,00%	10,395	86,69	
	D	2	Zakladanie				11,26					11,26	
11	K	212752112	Trativody z drenážnych rúrok DN do 100 so ģrkopieskovým lôžkom a obsypom	m	2,000	5,63	11,26	5,63	0,00	0,00%	2,000	11,26	
	D	4	Vodorovné konģrukcie				54,90					54,90	
12	K	451578111	Dno ryhy spevnené ģrkopieskom hr. do 150 mm pod drenážne potrubie	m	2,000	2,30	4,60	2,30	0,00	0,00%	2,000	4,60	
13	K	452313121	Podkladové bloky z betónu prostého tr. C 8/10 v otvorenom výkope pod potrubie	m3	0,192	31,08	5,97	31,08	0,00	0,00%	0,192	5,97	
14	K	457571111	Filtraľná vrstva zo ģrkopiesku bez úpravy od 0-8 do 0-32mm bez zhutnenia	m3	3,318	13,36	44,33	13,36	0,00	0,00%	3,318	44,33	
	D	5	Komunikácie				778,39					0,00	
15	K	564251111	Podklad zo ģrkopiesku hr. 150 mm	m2	25,000	4,28	107,00	6,09	1,81	42,37%	0,000	0,00	
16	K	567121115	Podklad z prostého betónu tr. B 7,5 (C8/10) hr. 15 cm	m2	4,000	4,66	18,64	5,39	0,73	15,56%	0,000	0,00	
17	K	596211120	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. B do 50 m2	m2	25,000	8,53	213,25	10,38	1,85	21,64%	0,000	0,00	
18	K	596211391	Kladenie betónového obrubníka strojom	m	20,000	2,34	46,80	2,97	0,63	26,82%	0,000	0,00	
19	*M*	*592174710*	*Obrubník chodníkový 100x20x25*	*kus*	*20,000*	*2,76*	55,20	3,45	0,69	24,96%	0,000	0,00	
20	*M*	*592480110*	*Dlažba zámková 22,7x13,7x8 piesková*	*m2*	*25,000*	*13,50*	337,50	15,08	1,58	11,67%	0,000	0,00	
	D	8	Rúrové vedenie				495,70					5,60	
21	K	871161121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 32	m	35,000	0,16	5,60	0,16	0,00	0,00%	35,000	5,60	
22	*M*	*592243210*	*Kryt ģachtový AR 625x80 V 62,5x8x12*	*kus*	*1,000*	*109,17*	109,17	140,82	31,65	28,99%	0,000	0,00	
23	*M*	*592243850*	*Skruž prechodová TBS 13/824 60x100x12*	*kus*	*1,000*	*67,10*	67,10	95,78	28,68	42,75%	0,000	0,00	
24	*M*	*592243930*	*Prstenec vyrovnávací TBS 16/824 100x62,5x12*	*kus*	*1,000*	*75,69*	75,69	82,63	6,94	9,17%	0,000	0,00	

PL	Typ	Kód	Popis	MJ	Mnoģstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	NOVÁ j.cena [EUR]	Rozdiel j.ceny [EUR]	Rozdiel j.ceny v %	Mnoģstvo	Cena celkom [EUR]	M
25	*M*	*59224A101*	*Dno ģachtové Prefa TBS 100/68 DN1000 h=680 pre DN 100,150,200,250,300*	*kus*	*1,000*	*217,26*	217,26	239,53	22,27	10,25%	0,000	0,00	
26	K	894421111	Osadenie prefabrikovaných ģachiet do 4 t	kus	1,000	13,70	13,70	17,01	3,31	24,13%	0,000	0,00	
27	K	899102111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 50 do 100 kg	kus	1,000	7,18	7,18	8,83	1,65	22,93%	0,000	0,00	
	D	9	Ostatné konģtrukcie a práce-búranie				104,44					28,57	
28	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových v otvorenom výkope	t	0,022	10,00	0,22	10,00	0,00	0,00%	0,022	0,22	
29	*M*	*2861F0981*	*Potrubie pre rozvody vody z PE 100 RC, d32x3,0 mm*	*m*	*35,000*	*0,81*	28,35	0,81	0,00	0,00%	35,000	28,35	
30	*M*	*2863A3302*	*Prechodka PE/oceľ USTR 612 780 d/DN 32/25*	*kus*	*3,000*	*25,29*	75,87	25,29	0,00	0,00%	0,000	0,00	
	D	D2	PRÁCE A DODÁVKY PSV				24,04					0,00	
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				24,04					0,00	
31	K	722130211	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15	m	1,000	4,09	4,09	5,69	1,60	39,23%	0,000	0,00	
32	K	722130213	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	m	2,000	5,35	10,70	7,55	2,20	41,21%	0,000	0,00	
33	K	722231003	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 C G 1	kus	1,000	2,75	2,75	3,26	0,51	18,68%	0,000	0,00	
34	K	722231023	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 T G 1	kus	1,000	2,55	2,55	3,03	0,48	18,68%	0,000	0,00	
35	K	722262221	Vodomer pre vodu závit jednovtok suchob do 40 °C G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/s	kus	1,000	3,95	3,95	6,27	2,32	58,79%	0,000	0,00	

ROZPOĻET

Stavba:
FRIĻOVCE_Verejný vodovod Friļovce
Objekt:
SO 6.2 - Výdajník vody
Rozpoet
Miesto: Friļovce Dátum:
ObjednávateĐ Obec Friļovce Projektant:
ZhotoviteĐ ARPROG, akciová spoloļnosŠPoprad SpracovateĐ Ing. Denisa Kuģniráková

PĻ	Typ	Kód	Popis	MJ	ZoD Mnoģstvo	ZoD J.cena [EUR]	ZoD Cena celkom [EUR]	Nová jednotková cena NOVÁ j.cena [EUR]	Nová jednotková cena Rozdiel j.ceny [EUR]	Nová jednotková cena Rozdiel j.ceny v %	Prestavané celkom do 9/2022 Mnoģstvo	Prestavané celkom do 9/2022 Cena celkom [EUR]	M
Náklady z rozpoļtu							**8 305,89**					**0,00**	
	D	D1	PRÁCE A DODÁVKY PSV				8 305,89					0,00	
	D	767	Konģtrukcie doplnkové kovové				8 305,89					0,00	
1	*M*	*4361P1800*	*Výdajný stojan na vodu-Nerez, auto-stop, antivandal*	*kus*	*1,000*	*8 305,89*	*8 305,89*	8 305,89	0,00	0,00%	0,000	0,00	