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DODATOK č. 1 
K ZMLUVE O DIELO č. Zhotoviteľa 28/2021 

uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov  

 
ZMLUVNÉ STRANY 

Objednávateľ:   
Obchodné meno:  Obec Fričovce 
Sídlo:    Fričovce 34, 082 37  
IČO:    00327026 
DIČ:    2020543107 
Štatutárny zástupca:     PhDr. Ján Mikula, MBA – starosta obce 
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných:  PhDr. Ján Mikula, MBA – starosta obce  
Oprávnený jednať vo veciach technických:  PhDr. Ján Mikula, MBA – starosta obce 
Bankové spojenie:  Predfinancovanie: 

Prima banka Slovensko, a.s.  
IBAN:      SK30 5600 0000 0004 1936 7020 
SWIFT:   KOMASK2X; LUBASKBX 
Bankové spojenie:  Refundácia: 
   Československá obchodná banka, a.s. 
IBAN:   SK68 7500 0000 0001 1330 2873 
SWIFT:   CEKOSKBX 
Tel.:    +421 517911119; +421 911744119    
E-mail:    podatelna@obecfricovce.sk   
Webová stránka:   www.obecfricovce.sk 

(ďalej len „objednávateľ“) 
 
a 
Zhotoviteľ:      
Obchodné meno:     ARPROG, akciová spoločnosť Poprad  
Sídlo:       Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad 
IČO:      36168335 
DIČ:      2020016889 
IČ pre  DPH:      SK2020016889 
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR : Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 304/P 
Štatutárny zástupca:   Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva 
                                                          Ing. Oľga Sloveňáková, podpredseda predstavenstva  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva 
Osoby oprávnené rokovať  vo veciach technických: Juraj Gallik 
Bankové spojenie:       VÚB, a.s. / Tatra banka, a. s. / ČSOB, a.s. 
IBAN:        SK83 0200 0000 0029 9827 4855 
       SK62 1100 0000 0026 2538 0145 
       SK59 7500 0000 0040 1413 0875    
SWIFT:       SUBASKBX / TATRSKBX/ CEKOSKBX 
Tel.:        00421 / 52 / 431 80 00, 431 81 01  
Fax:        00421 / 52 / 431 84 44    
E-mail:                                                            arprog@arprog.sk 
Webová stránka:     www.arprog.sk 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“) 
Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony. 
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ČLÁNOK II 
Predmet dodatku 

 
1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.07.2021 Zmluvu o dielo č. 19/2021 v súlade s § 536 a nasl. 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“), 
predmetom ktorej je realizácia stavebného diela, resp. uskutočnenie stavebných prác 
stavebného diela „Verejný vodovod Fričovce“ (ďalej len „stavba“ alebo „dielo“). Zmluvné strany 
sa v súlade s ustanovením 20.7 zmluvy dohodli na zmene Zmluvy o dielo prostredníctvom tohto 
Dodatku č. 1 (ďalej len „dodatok“ alebo „dodatok č. 1“) nasledovného znenia.  

1.2 Zmluvné strany v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 
predpisov (ďalej len zákon) konštatujú,  že v zmysle § 18 ods. ods. 1 písm. e) zákona, uzatvorením 
Dodatku č. 1 nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, nemení sa jej povaha a 
ekonomická rovnováha v prospech zhotoviteľa. 

1.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Harmonogram priložený k zmluve sa nahrádza a je neoddeliteľnou 
súčasťou tohto Dodatku č. 1 a ustanovenie 5.12 zmluvy sa nahrádza novým znením, ktoré znie 
takto:  
 
5.12 V priebehu prác zhotoviteľa musí byť na stavenisku v prípade potreby prítomný 
zodpovedný pracovník zhotoviteľa (odborne spôsobilá osoba – stavbyvedúci), ktorý bude mať 
právomoc a povinnosť riešiť prípadné problémy vzniknuté v priebehu výstavby: 

 

Titul, meno a priezvisko Ev. č. osvedčenia Telefón, e-mail 

Juraj Gallik 01958*20* 
               052/4318000, 

arprog@arprog.sk 

 
ČLÁNOK III 

Záverečné ustanovenia 
 

3.1  Dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zmeny a doplnky obsahu možno 
uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch strán.  

3.2  Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti. 
3.3 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade 

s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho 
zverejnenia objednávateľom na jeho oficiálnej webovej stránke. 

3.4  Tento Dodatok sa vyhotovuje v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých štyri (4) sú pre objednávateľa 
a dve (2) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.  

3.5 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Harmonogram realizácie stavebného diela. 
3.6 Účastníci tohto  Dodatku prehlasujú, že si text Dodatku prečítali, že súhlasia s jeho obsahom, že 

tento bol spísaný na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebol dohodnutý 
v tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy. 

 
 Vo Fričovciach, dňa:                V Poprade, dňa:   
   

Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa:  
 

 

 

___________________________                  ____________________________ 
           PhDr. Ján Mikula, MBA             Ing. Ivan Ondko 
                      starosta                                predseda predstavenstva 
              obec Fričovce                                                                   ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 
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