
IdentifikáciaRežim
úlohy

Názov úlohy

1 Verejný vodovod 

Fričovce

2 2.1 - Vodojem 50 m3

3 1 - ZEMNE PRÁCE

4 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

5 5 - KOMUNIKÁCIE

6 8 - RÚROVÉ VEDENIA

7 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

8 272 - Vedenia rúrové vonkajšie

9 3 - Vodovod

10 1 - ZEMNE PRÁCE

11 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

12 5 - KOMUNIKÁCIE

13 8 - RÚROVÉ VEDENIA

14 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

15 272 - Vedenia rúrové vonkajšie

16  4 - Vodovodné prípojky

17 1 - ZEMNE PRÁCE

18 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

19 5 - KOMUNIKÁCIE

20 8 - RÚROVÉ VEDENIA

21 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

22 5 - Vodovodná prípojka k 8 b.j.

23 1 - ZEMNE PRÁCE

24 8 - RÚROVÉ VEDENIA

25 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

26 722 - Vnútorný vodovod

27 725 - Zariaďovacie predmety

28 6.1 - Vodovodná prípojka

29 1 - ZEMNE PRÁCE

30 2 - ZAKLADANIE

31 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

32 5 - KOMUNIKÁCIE

33 8 - RÚROVÉ VEDENIA

34 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

35 722 - Vnútorný vodovod

36 6.2 - Výdajník vody

37 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

Verejný vodovod Fričovce

2.1 - Vodojem 50 m3
21908,71

1 - ZEMNE PRÁCE
1067,31

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE
1427,32

5 - KOMUNIKÁCIE
26,38

8 - RÚROVÉ VEDENIA
18952,42

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
194,87

272 - Vedenia rúrové vonkajšie
240,41

3 - Vodovod
172238,73

1 - ZEMNE PRÁCE
51189,37

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE
7841,84

5 - KOMUNIKÁCIE
16932,93

8 - RÚROVÉ VEDENIA
77698,73

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
17617,36

272 - Vedenia rúrové vonkajšie
958,5

 4 - Vodovodné prípojky
18384,44

1 - ZEMNE PRÁCE
13143,65

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE
828,48

5 - KOMUNIKÁCIE
968,76

8 - RÚROVÉ VEDENIA
2570,19

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
873,36

5 - Vodovodná prípojka k 8 b.j.
1906,82

1 - ZEMNE PRÁCE
824,55

8 - RÚROVÉ VEDENIA
21,3

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
125,24

722 - Vnútorný vodovod
780,37

725 - Zariaďovacie predmety
155,36

6.1 - Vodovodná prípojka
2266,23

1 - ZEMNE PRÁCE
797,5

2 - ZAKLADANIE
11,26

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE
54,9

5 - KOMUNIKÁCIE
778,39

8 - RÚROVÉ VEDENIA
495,7

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
104,44

722 - Vnútorný vodovod
24,04

6.2 - Výdajník vody
8305,89

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné
8305,89
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